

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--------------------------------------	--

CONTRATO ☐
PROYECTO ☐
FASE/ETAPA ☒ No. II

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO:	“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3”.
NÚMERO DEL CONTRATO:	012- PAF-MENPNIE-I-009-2024
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 3”.
CONTRATISTA:	HUGO FRANCISCO HINESTROZA MONTENEGRO identificado con C.C. No. 12.754.374
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL SEDES 24 con Nit:901.808.735-2 R.L. DIANA MAYERLI SOTO BERNAL, identificada con C.C. No. 1.030.532.540 Conformado Por: ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR, identificado con C.C. No. 85.476.995, con un porcentaje de participación del 50% ANILIO ABADIA SERNA, identificado con C.C. No. 79.278.221, con un porcentaje de participación del 50%
SUPERVISOR:	ARQ. MARCELA PEÑA VASQUEZ
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	COMPONENTE II: SIETE (7) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	COMPONENTE II: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$386.621.912,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	COMPONENTE II: 30 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	COMPONENTE II: 06 DE JULIO DE 2025

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 1	Desde	Hasta
		30/12/2024	18/01/2025

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--------------------------------------	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
	Prórroga a la suspensión No.	N.A.	N.A.
	Reinicio No. 1	19/01/2025	
	Suspensión No. 2	Desde	Hasta
		22/03/2025	05/04/2025
	Reinicio No. 1	06/04/2025	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	TREINTA Y CINCO (35) DIAS CALENDARIO		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1 (Otrosí No. 1)	UN (1) MES Y DOCE (12) DIAS CALENDARIO	
	Prórroga No. 2 (Otrosí No. 2)	UN (1) MES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIO	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	TRES (3) MESES Y DOS (2) DIAS CALENDARIO		
ADICIONES:	Adición No. 1 (Otrosí No. 1)	OCHENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$83.009.616,95)	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	OCHENTA Y TRES MILLONES NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$83.009.616,95)		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del **Componente II del Contrato de Interventoría No. 012-PAF-MENPNIE-I-009-2024**, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el veintiuno (21) de marzo de 2025, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio del **Componente II del Contrato de Interventoría No. 012-PAF-MENPNIE-I-009-2024**, y se define como nueva fecha de terminación el seis (06) del mes de julio del año 2025.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FIDUAGRARIA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER** para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los seis (06) días del mes de abril del año 2025.

CONTRATANTE

CONTRATISTA

Firma
MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación la FIDUCIARIA S.A.
En su calidad de vocera y administradora del


Firma
DIANA MAYERLI SOTO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de la UNION
TEMPORAL SEDES 24

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--------------------------------------	--

**PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS
FINDETER PARA LA ASISTENCIA
TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS – MEN PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN**

SUPERVISOR



Firma
ROSA MARCELA PEÑA VASQUEZ
 SUPERVISORA DESIGNADA
FINDETER

***Nota 1:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor

Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor

Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

*Vo.Bo Mabel Rojas Morales -Abogada Coordinación de Contratación Derivada Findeter. **VB° MRM***