

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: GES-FO-023
Versión: 4
Fecha de aprobación:
18-Marzo-2024
Clasificación: Público

CONTRATO

PROYECTO

ETAPA

No. 1

INFORMACIÓN DE LA FASE O ETAPA A TERMINAR

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 4
NÚMERO DEL CONTRATO	044- PAF-MENPNIE-I-016-2024
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA A TERMINAR:	COMPONENTE I: INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS (EN CASO DE QUE APLIQUE).
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORÍA 5T RL. HERNÁN TORRES RINCÓN, NIT: 901871898-1, 5T S.A.S. BIC, Nit:900.409.971-9 (Participación 50%), CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA. Nit: 890.211.216-9 (participación 50%)
SUPERVISOR	XIMENA VALENTINA FLOREZ ARAUJO
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR INICIAL ETAPA I	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 146.238.039).
FECHA DE INICIO	17 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE ENERO DE 2025

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA

PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
VALOR FINAL	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 146.238.039).
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE ENERO DE 2025

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la **Etapa No.1**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, al **PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN.** para su aprobación.

Nota: El contenido de la presente acta de terminación, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de terminación, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, por los que en ella intervinieron el **primer (01)** día del mes de **enero** del año **2025**.

EL INTERVENTOR

EL SUPERVISOR



Firma
HERNÁN TORRES RINCÓN
CC 91531002
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA 5T-CCA G4



Firma
XIMENA VALENTINA FLOREZ
ARAUJO
CC 1065837476
SUPERVISORA DESIGNADA FINDETER

Vo. Bo Mabel Rojas Morales - Abogada Contratación Derivada Findeter.

