

 Banca de Desarrollo Territorial	<h2 style="text-align: center;">ACTA DE TERMINACIÓN</h2>		Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público	

CONTRATO
 ☐
 PROYECTO
 ☐
 FASE/ETAPA
 ☐
 No.

I

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER
NÚMERO DEL CONTRATO	035- PAF-MENPNIE-I-017-2024
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	FASE DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER
CONTRATISTA	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 Nit. 901.841.741-6 integrante 1: 5T S.A.S. BIC, Nit:900.409.971-9 (Participación 50%) integrante 2: INTEROBRAS LTDA. Nit:800.013.262-1 (participación 50%) REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN DARIO TORRES RINCON., C.C: 91.531.002
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	KATY LORENA GOMEZ ZULUAGA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	UN (01) MES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE IVA INCLUIDO (\$ 54.600.000)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	16/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	16/09/2024

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	Desde	Hasta
		N/A	N/A
		N/A	N/A
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	----------------------------	---

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A	
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N/A
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A	
ADICIONES	Adición No 1	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	UN (01) MES
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE IVA INCLUIDO (\$ 54.600.000)
FECHA DE TERMINACIÓN	16/09/2024

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del proyecto, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Nota: El contenido de la presente acta, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de **Septiembre** del año **2024**.

INTERVENTORÍA

SUPERVISIÓN



Firma
HERNAN DARIO TORRES RINCON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20



Firma
KATY LORENA GOMEZ ZULUAGA
SUPERVISORA
FINDETER

	<h1>ACTA DE TERMINACIÓN</h1>	<p>Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público</p>
---	------------------------------	--

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Interventoría, firman Interventoría y Supervisor designado por Findeter.

Para otras tipologías de contratos que no tienen interventoría, firman Contratista y Supervisor designado por Findeter.

Vo.Bo. Claudia Marcela Garcia Castro - Abogada Coordinación Derivada Findeter