

 <p>Findeter Banco de Desarrollo Territorial</p>	<h2>ACTA DE INICIO</h2>	<p>Código: GES-FO-001 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Pública</p>
--	-------------------------	--

CONTRATO
PROYECTO
ETAPA
No. Fase / Etapa: I

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ, 11 DE OCTUBRE DEL 2024
CONTRATO	041- PAF-MENPNIE-I-079-2024
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DE LA ETAPA A INICIAR	INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE PERMISOS Y/O LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LAS MODALIDADES QUE SEAN REQUERIDAS.
NOMBRE DEL PROYECTO	OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA SAN CARLOS: <ul style="list-style-type: none"> • ETAPA I: INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE PERMISOS Y/O LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LAS MODALIDADES QUE SEAN REQUERIDAS. • ETAPA II: INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE NARIÑO - MUNICIPIO DE COLÓN
VALOR DE LA ETAPA	CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS (\$104.638.505) M/CTE
CONTRATISTA INTERVENTOR	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS NIT. 812.001.126-1 RL. JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO
SUPERVISOR	ARQ. CRISTIAN FELIPE ZIPA
PLAZO DE LA ETAPA	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO DE LA ETAPA	11 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA	10 DE FEBRERO DE 2025

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula Octava del contrato de interventoría No. 041-2024, términos de referencia y estudios previos, manuales operativos y de supervisión, y en los documentos que soportan la contratación, así como de la suscripción y aprobación de las pólizas de cumplimiento No. 540-45-994000003016 Anexo 0, y de responsabilidad civil extracontractual No. 540-74-994000006756 Anexo 0, expedidas el 13 de septiembre de 2024 por la **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**, aprobadas por **LA CONTRATANTE** el 17 del mes septiembre del año 2024, las cuales están asociadas a la suscripción de este contrato.

Nota: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión*



e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.


Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapa I del Contrato No. 041- PAF-MENPNIE-I-079-2024**, el día 11 del mes de OCTUBRE del año 2024, la cual debe concluir el día 10 del mes FEBRERO del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA INTERVENTOR

SUPERVISOR



Firma

JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL
ARQUITECTOS INGENIEROS
CONSTRUCTORES SAS

Firma

CRISTIAN FELIPE ZIPA PIMIENTO
SUPERVISOR DESIGNADO
FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista e Interventoría

Vo.Bo Mabel Rojas Abogada Contratación Derivada Findeter.

JR