

## ACTA DE INICIO

**Código:** GES-FO-001  
**Versión:** 4  
**Fecha de aprobación:**  
 18-Marzo-2024  
**Clasificación:** Pública

**CONTRATO**    
 **PROYECTO**    
 **FASE O ETAPA**    
 **No. Fase / Etapa:** \_\_\_\_\_

<b>LUGAR Y FECHA</b>	<b>BOGOTÁ D.C., ENERO 13 DE 2025</b>
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 065- PAF-MENPNIE-I-088-2023</b>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<b>INTERVENTORÍA</b>
<b>OBJETO</b>	“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 4), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 4), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	INSTITUCIONES EDUCATIVA RURALES UBICADAS EN LOS MUN. DE TIMBIQUI 10 SEDES ACORDE CON LA PRIORIZACIÓN EFECTUADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION – MEN, Y VIABILIZADOS POR FINDETER; DE ACUERDO CON GRUPO 4.
VALOR DEL CONTRATO	<b>CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$182.836.360,00) M/CTE</b>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
INTERVENTOR	<p>CONSORCIO FINDETER G.3. NIT 901.785.672-6, representado legalmente por CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO con cédula de ciudadanía No. 19.244.715.</p> <p>Conformado por:</p> <p>(i) G3 INGENIEROS SAS., identificado con NIT 900.006.369-4, representado legalmente por CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.244.715 de Bogotá, con un porcentaje de participación del 70%.</p> <p>(ii) CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.244.715 de Bogotá, con un porcentaje de participación del 30%.</p>
SUPERVISOR	ARQ. ROSA MARCELA PEÑA V.
PLAZO	SEIS (6) MESES (dos de liquidación)
FECHA DE INICIO	13 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE JULIO DEL 2025

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de **CUMPLIMIENTO No. 21-45-101468228** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** y aprobada el día el **23** del mes diciembre año **2024**, y de la póliza de responsabilidad civil **EXTRA CONTRACTUAL No. 21-40-101246006** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, aprobada el día el **23** del mes diciembre del año **2024**, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

*Nota\*: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social,*

*administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*


*Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.*

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato 065- PAF-MENPNIE-I-088-2023 “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIOS DE SUAREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 4), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”**, el día 13 del mes enero del año 2025, el cual debe concluir el día 12 del mes julio del año 2025.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

**LA INTERVENTORÍA**

**SUPERVISOR**



**Firma**  
**CARLOS GUSTAVO GOMEZ**  
Representante Legal  
**CONSORCIO FINDETER G.3**



**Firma**  
**Rosa Marcela Peña Vásquez.**  
Supervision – FINDETER

*Vo.Bo Ana Lucía Raad Gómez -Abogada Contratación Derivada Findeter* 