

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-marzo-2024 Clasificación: Público
--	------------------------------	--

CONTRATO ☐
PROYECTO ☐
FASE/ETAPA ☒
No. I

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUAREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.
NÚMERO DEL CONTRATO	046-PAF-MENPNIE-I-098-2024
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	COMPONENTE I: INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y DEMAS PERMISOS REQUERIDOS (EN CASO EN QUE APLIQUE).
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6 NIT:901.870.297-0 INTEGRANTE 01 ROQUE AGREDO FERNANDEZ C.C: 10.546.795 DE POPAYAN - PARTICIPACION 70% INTEGRANTE 02 REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES JUANNA LTDA NIT: 835.001.183-3 REPRESENTADO LEGALMENTE POR NATALIA DIAZ DEL CASTILLO OBREGON C.C. 1.144.086.608 DE CALI PARTICIPACION 30% REPRESENTANTE LEGAL LUIS MIGUEL CORDOBA SUAREZ C.C: 1.061.756.651 DE POPAYN.
SUPERVISOR	ARQ. ROSA MARCELA PEÑA V.
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	SEIS (6) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENT MIL PESOS M/CTE (\$212.100.000,00).
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	02 DE DICIEMBRE DE 2024

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-marzo-2024 Clasificación: Público
--	----------------------------	---

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	02 DE JUNIO DE 2025

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	Desde	Hasta
		N/A	N/A
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A		
ADICIONES	Adición No 1	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	COMPONENTE I: UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	COMPONENTE I: TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$38.100.000,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE ENERO DE 2025

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del **COMPONENTE I**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN**, para su aprobación.

	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-marzo-2024 Clasificación: Público
---	----------------------------	---


Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron al primer (01) día del mes de febrero del año 2025.

EL CONTRATISTA

SUPERVISORA



Firma
Luis Miguel Córdoba Suarez
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA
EDUCATIVA G6



Firma
Rosa Marcela Peña Vásquez
SUPERVISORA FINDETER

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor