

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 3 Fecha de aprobación: 25-Jul-2025 Clasificación: Pública
--	--	---

CIUDAD	Bogotá D.C.
CONTRATO No.	046-PAF-MENPNIE-I-098-2024
OBJETO DEL CONTRATO	“INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUAREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6 NIT. 901.870.297-0 Conformado por: INTEGRANTE 01 , ROQUE AGREDO FERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.546.795– PARTICIPACIÓN 70%, INTEGRANTE 02 , REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES JUANNA LTDA, con NIT. 835.001.183-3, representado legalmente por NATALIA DIAZ DEL CASTILLO OBREGON, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.144.086.608 – PARTICIPACIÓN 30%, REPRESENTANTE LEGAL , LUIS MIGUEL CORDOBA SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.756.651.
SUPERVISOR DESIGNADO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA	ARQ. ANGELICA MARIA ANAYA GUZMAN C.C.1.015.434.931 según memorando de designación del 07 de abril de 2025

Entre los suscritos, **ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ**, identificado con C.C. No. **78.714.867**, en calidad de vocero del **PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN** administrado por Fiduciaria **SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.**, en adelante el “Contratante”; **LUIS MIGUEL CORDOBA SUAREZ**, identificado con C.C. No. 1.061.756.651, en calidad de representante del **CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6**, en adelante el “Contratista”; y **ANGELICA MARIA ANAYA GUZMAN**, identificada con C.C. No. **1.015.434.931**, en calidad de Supervisora, se reunieron con el objeto de liquidar totalmente el Contrato de Interventoría No. **046-PAF-MENPNIE-I-098-2024**, en adelante el “Contrato”, dado que se terminó y liquidaron las **OBRAS** relacionadas con el Contrato de Obra No. **043 - PAF-MENPNIE-O-103-2024**, que fue objeto esta Interventoría, previas las siguientes consideraciones:

I. GENERALIDADES DEL “CONTRATO”

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORIA
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-043
Versión: 3
Fecha de aprobación:
25-Jul-2025
Clasificación: Pública

1. El día **siete (07) de octubre del 2024**, el Patrimonio Autónomo **ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN**, administrado por **SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.** y el “Contratista” suscribieron el “Contrato”, por un plazo inicial de **seis (6) meses, cuyo detalle por proyecto es el siguiente.**

No.	Nombre Proyecto	Plazo inicial
046-PAF-MENPNIE-I-098-2024	“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUAREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.	Seis (6) Meses

2. La cláusula **SEGUNDA** del “Contrato”, establece como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el Contrato de **Obra** de acuerdo con el cuadro que a continuación se señala, suscrito entre el contratista y **PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN** así:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha Acta Liquidación Contrato(s) objeto de interventoría
043 - PAF-MENPNIE-O-103-2024	Obra	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUAREZ Y BUENOS AIRES DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.	30/12/2025

3. Las **obras** del proyecto relacionados en el numeral anterior, se encuentran debidamente terminadas, liquidadas y recibidas por el cliente o municipio a satisfacción.
4. Que el “Contrato” tuvo los siguientes documentos contractuales:

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	Código: CON-FO-043 Versión: 3 Fecha de aprobación: 25-Jul-2025 Clasificación: Pública
--	--	---

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO	02/12/2024	Suscripción acta de inicio del "Contrato".
OTROSÍ No. 01 - PRÓRROGA DEL PLAZO	28/03/2025	Prórroga por Un (1) mes y Quince (15) días Desde 03/06/2025 hasta 17/07/2025 Proyecto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE SUAREZ Y BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA (GRUPO 6), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER".
ACTA DE TERMINACIÓN COMPONENTE I	01/02/2025	Suscripción acta de terminación del Componente I del "Contrato".
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN COMPONENTE I	01/02/2025	Suscripción acta de entrega y recibo a satisfacción del Componente I del "Contrato".
ACTA DE TERMINACIÓN COMPONENTE II	20/07/2025	Suscripción acta de terminación del Componente II del "Contrato".
ACTA DE TERMINACIÓN COMPONENTE GLOBAL	20/07/2025	Suscripción acta de terminación del Componente II del "Contrato".
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN GLOBAL	27/08/2025	Suscripción acta de entrega y recibo a satisfacción del "Contrato".
INFORME FINAL	30/05/2025	Informe Final Interventoría.

II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó la(s) garantía(s) que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL			
No. Fase / Etapa	CONTRATO GLOBAL. COMPONENTE I Y COMPONENTE II		
Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
No. Póliza	41-45-101088203	No. Póliza	41-54-101000630
No. Anexo	0	No. Anexo	0

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

Código: CON-FO-043
Versión: 3
Fecha de aprobación:
 25-Jul-2025
Clasificación: Pública

Fecha Expedición	15/ 10/ 2024	Fecha Expedición	17/ 10/ 2024
Fecha Aprobación	22/ 10/ 2024	Fecha Aprobación	22/ 10/ 2024
AMPAROS INICIALES APROBADA A LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	VALOR	VIGENCIA	
Cumplimiento	\$63.630.000,00	07/10/2024 AL 07/10/2025	
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$21.210.000,00	07/10/2024 AL 07/04/2028	
Calidad del Servicio	\$63.630.000,00	07/04/2025 AL 07/04/2028	
AMPAROS INICIALES APROBADA A LA PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	VALOR	VIGENCIA	
Predios Laborales y Operaciones	\$42.420.000,00	07/10/2024 AL 07/04/2025	

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA			
Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Póliza	41-45-101088203	No. Póliza	41-54-101000630
No. Anexo	14	No. Anexo	03
Fecha Expedición	26/12/2025	Fecha Expedición	06/05/2025
Fecha Aprobación	23/01/2026	Fecha Aprobación	09/05/2025
AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA	
Cumplimiento	\$63.630.000,00	02/12/2024 AL 17/01/2026	
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$21.210.000,00	02/12/2024 AL 17/07/2028	
Calidad del Servicio	\$63.630.000,00	27/08/2025 AL 27/08/2028	
AMPAROS INICIALES APROBADA A LA PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	VALOR	VIGENCIA	
Predios Laborales y Operaciones	\$42.420.000,00	02/12/2024 AL 17/07/2025	

(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo **PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN** administrado por Fiduciaria **SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.**, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula **DECIMA NOVENA. – GARANTÍAS** del “Contrato”.

III. INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

Durante la ejecución del “Contrato” y con base en pronunciamientos de la Supervisión la cual se valida con su firma en la presente acta de liquidación, manifiesta lo siguiente:

1. NO existió la apertura de procedimientos de incumplimiento y/o apremios tramitados al “Contratista”.

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

Código: CON-FO-043
Versión: 3
Fecha de aprobación:
 25-Jul-2025
Clasificación: Pública

2. NO existen a la fecha reclamaciones formuladas por el “Contratista” durante la ejecución contractual o posterior.
3. NO existe ninguna observación o circunstancia sobreviniente posterior a la suscripción del Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción del “Contrato” que deban ser resueltas previamente a esta liquidación.
4. Tampoco hay ninguna suma de dinero a cargo del “Contratista” que deba ser requerida en la presente acta de liquidación por no haber sido descontada o compensada previamente.

IV. RELACIÓN DE CONTROL DE PAGOS DE CONTRATOS DERIVADOS SUSCRITOS A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS PARA LIQUIDACIÓN

La información contenida en este control de pagos fue verificada por SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., actuando como Administradora y vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO, según registro en la herramienta PRISA INC 2025-002541 con fecha de aprobación 18/03/2026 y por la Dirección de Asuntos Fiduciarios de FINDETER, con fecha de aprobación 21/03/2026. Lo anterior, a partir del contenido del cuadro relación de control de pagos, suscrito por el “Contratista” y supervisor.

VALOR “CONTRATO”	\$212.100.000,00	VALOR CONTRATADO ETAPA ESTUDIOS / FASE DIAGNÓSTICO	\$38.100.000,00	VALOR CONTRATADO ETAPA OBRA / FASE EJECUCIÓN	\$174.000.000,00
(+) Otrosí No.	N/A	TOTAL EJECUTADO	\$38.100.000,00	TOTAL EJECUTADO	\$174.000.000,00
(-) Otrosí No.	N/A	TOTAL PAGADO	\$38.100.000,00	TOTAL PAGADO	\$174.000.000,00
VALOR FINAL “CONTRATO”	\$212.100.000,00	SALDO PDTE PAGO	\$0,00	SALDO PDTE PAGO	\$0,00
Valor ejecutado según acta de entrega y recibo a satisfacción	\$212.100.000,00	% PAGADO	100%	% PAGADO	100%
SALDO A FAVOR	\$0,00				

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	RETEGARANTÍA
01/02/2025	FEIE3	ACTA 1 COMPONENTE I	26/02/2025	256144361 de 2025 (CUENTA BANCARIA)	\$38.100.000,00	\$3.810.000,00
04/02/2025	FEIE4	ACTA 1 COMPONENTE II	26/02/2025	256144361 de 2025 (CUENTA BANCARIA)	\$30.409.462,00	\$3.040.946,00
03/03/2025	FEIE5	ACTA 2 COMPONENTE II	26/03/2025	256144361 de 2025 (CUENTA BANCARIA)	\$43.033.245,00	\$4.303.325,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

Código: CON-FO-043
Versión: 3
Fecha de aprobación:
 25-Jul-2025
Clasificación: Pública

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	RETEGARANTÍA
02/04/2025	FEIE7	ACTA 3 COMPONENTE II	16/04/2025	256144361 de 2025 (CUENTA BANCARIA)	\$30.117.341,00	\$3.011.734,00
19/05/2025	FEIE9	ACTA 4 COMPONENTE II	27/05/2025	256144361 de 2025 (CUENTA BANCARIA)	\$33.410.784,00	\$3.341.078,00
03/06/2025	FEIE10	ACTA 5 COMPONENTE II	25/06/2025	256144361 de 2025 (CUENTA BANCARIA)	\$19.629.168,00	\$1.962.917,00
03/09/2025	FEIE11	ACTA 6 Y FINAL COMPONENTE II	22/09/2025	256144361 de 2025 (CUENTA BANCARIA)	\$17.400.000,00	\$1.740.000,00
TOTALES					\$212.100.000,00	\$21.210.000,00
VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR Y/O DEVOLVER CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN					\$0,00	

Nota: El presente balance fue validado de acuerdo con el documento GES-FO-034 RELACIÓN DE CONTROL DE PAGOS DE CONTRATOS DERIVADOS SUSCRITOS A TRAVÉS DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS PARA LIQUIDACIÓN, además del acta de costos No. 6 Y FINAL - COMPONENTE II, que fue aportada por la supervisión del contrato, documento que hace parte integral de la presente acta de liquidación, además de las validaciones realizadas por la fiduciaria y por la Dirección de Negocios Fiduciarios.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el “Contrato” suscrito entre el “Contratista” y el **PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN**, y, en consecuencia, declarar además que cesan las actividades de interventoría sobre el contrato de Obra No. 043 - PAF-MENPNIE-O-103-2024.

De igual manera, el “Contratista” asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del **PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN**, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA DECIMA SEXTA** del “Contrato”; así como el “Contratista” acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el citado contrato de obra como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del “Contrato”.

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del “Contratista” la suma de **VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$ 21.210.000,00) M/CTE**, por concepto devolución de retención en garantía de conformidad con lo estipulado en la cláusula séptima parágrafo sexto del contrato.

CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO. El supervisor del “Contrato” declara que el “Contratista” cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el “Contrato”, verificando que fuera ejecutado con la calidad y

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORIA
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-043
Versión: 3
Fecha de aprobación:
25-Jul-2025
Clasificación: Pública

oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del “Contrato” se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin **y suscribieron la totalidad de las actas de liquidación parcial del “Contrato” para cada uno de los contratos de obra al cual se les realizó el seguimiento y control**

De igual manera, el Supervisor del “Contrato” deja constancia que el “Contratista” adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del Contrato de **Interventoría** No. **046-PAF-MENPNIE-I-098-2024**; así como, los soportes de la gestión adelantada por el “Contratista” con relación al Contrato de Obra citado, reposan en el archivo del proyecto respectivo.

CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El “Contratista” manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del “Contrato”, en tal virtud, el supervisor del “Contrato” verificó el cumplimiento de las obligaciones del “Contratista” con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLÁUSULA QUINTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del “Contrato” que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del “Contrato”.

CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

Anexo No. 1	Copia del “Contrato” y <i>OTROSI</i> No. 01
Anexo No. 2	Acta de Inicio, Acta de Terminación Componente I, Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción Componente I, Acta de Aprobación Ítems No Previstos, Acta de Terminación Componente II, Acta de Terminación Componente Global y Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción Componente Global.
Anexo No. 3	Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual aprobadas por la Fiduciaria según lo pactado en el contrato con sus anexos modificatorios.
Anexo No. 4	Relación de Control de Pagos.
Anexo No. 5	Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones de los consorciados con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
Anexo No. 6	Copia del Acta de Liquidación del Contrato de Obra No. 043-PAF-MENPNIE-O-103-2024.
Anexo No. 7	Acta de Costos Final de Interventoría.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE INTERVENTORIA
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-043
Versión: 3
Fecha de aprobación:
25-Jul-2025
Clasificación: Pública

- Anexo No. 8 Certificado Actualizado de la Cámara de Comercio del “Contratista” y/o documento de constitución del Consorcio y sus modificaciones. RUT actualizado (la fecha de generación 30 días hábiles a partir del momento de la radicación para liquidación).
- Anexo No. 10 Informe Final de Interventoría debidamente firmado en medio magnético.

CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes. En constancia se firma en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de marzo de dos mil veintiseis (2026).

EL CONTRATISTA



LUIS MIGUEL CORDOBA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORIA
EDUCATIVA G6


EL CONTRATANTE



ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUAGRARIA S.A.
actuando como administradora y vocera del
PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS
FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – MEN
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y
DOTACIÓN.

Handwritten initials and date: 24/6/18

SUPERVISORA



ANGELICA MARÍA ANAYA GUZMÁN
SUPERVISORA FINDETER

Proyecto: Angelica María Anaya Guzmán - Supervisor FINDETER
Revisó: Cesar León- Coordinación de liquidaciones *P.P.*
Diego Fonseca-Revisor Jurídico Coordinación de liquidaciones *[Signature]*

Aprobó: Cesar León- Coordinar Liquidaciones
Ana Maria León- Directora de Asuntos Contractuales(e) *[Signature]*