

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	<i>Interventoría</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>002-2024 (PAF-MENPNIE-I-108-2023)</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>COMPONENTE I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE.</i>
CONTRATISTA	<i>CAMILO PEDRAZA DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.184.643.</i>
INTERVENTOR	<i>N/A</i>
SUPERVISOR	<i>MARCELLA PATRICIA PEREZ MENDOZA</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>Seis (6) meses.</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS (\$171.110.133,00) M/CTE</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>29 de Febrero de 2024</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>Un (01) mes</i>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>COMPONENTE I: VEINTI UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS (\$ 21.924.000,00) M/CTE.</i>
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	<i>28/08/2024</i>
SUSPENSION No. 01	<i>04/06/2024 – 27/06/2024</i>
REINICIO No. 01	<i>28/06/2024</i>
SUSPENSION No. 02	<i>22/07/2024-20/08/2024</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO	<i>23/01/2025</i>

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	<p>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</p>	<p>Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público</p>
--	---	--

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **COMPONENTE I**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del *Contrato de interventoría Componente I*, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	<i>COMPONENTE I. INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE.</i>	und	100%


Nota: Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo con los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a FINDETER.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *dieciocho (18)* días del mes de *Septiembre del año 2024*.

QUIEN ENTREGA



Firma
CAMILO PEDRAZA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CAMILO PEDRAZA DIAZ
C.C No. 74.184.643

QUIEN RECIBE



Firma
MARCELLA PEREZ MENDOZA
Supervisor Contrato Interventoría
FINDETER