

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN COMPONENTE I	Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	---	--

CONTRATO ☐
PROYECTO ☐
FASE/ETAPA ☒ No. 1

Fase o Etapa: Componente 1.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO	FASE 1. “INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS EN LOS CASOS QUE SE APLIQUE”
NÚMERO DEL CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 025- PAF-MENPNIE-I-109-2023
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	“INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 15 REPRESENTANTE EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR. NIT: 901829333-5 INTEGRANTE NO. 1 DISEÑO Y CONTRUCCIONES FERRO SAS., NIT: 900.618.882-8. P.P 60%, INTEGRANTE NO. 2 INVERSIONES MODELIA ARENAS SAS, NIT: 901.026.361-5. P.P. 20%, INTEGRANTE NO. 3 EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR, C.C: 13.267.635, PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:20%
INTERVENTOR	CONSORCIO SAN MARTIN 109 NIT: 901830037-1 INTEGRANTE 1: SOLIUN SAS, NIT:900.768.458-0. P.P.50% INTEGRANTE 2: RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, C.C: 79.573.492. P.P. 50% REPRESENTANTE LEGAL: RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, C.C: 79.573.492
SUPERVISOR	ROSA MARCELA PEÑA VASQUEZ
PLAZO INICIAL FASE O ETAPA	(UN) 1 MES
VALOR INICIAL COMPONENTE I	“CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS MC” \$ 48.912.801
FECHA DE INICIO COMPONENTE I	17 DE JUNIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN COMPONENTE I	16 DE JULIO DE 2024

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN COMPONENTE I	Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	---	---

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	Desde N/A	Hasta N/A
		N/A	N/A
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A		
ADICIONES	Adición No 1	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	(UN) 1 MES
VALOR FINAL COMPONENTE I	“CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS MC” \$ 48.912.801
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE JULIO DE 2024

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **COMPONENTE I PARA CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 025- PAF-MENPNIE-I-109-2023**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la fase o etapa No I, se recibe por parte del contratista, (los) producto (s) o servicio (s), los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **dieciséis (16)** días del mes de **julio** del año **2024**.

ACTA DE TERMINACIÓN COMPONENTE I

Código: GES-FO-023
Versión: 4
Fecha de aprobación:
18-Marzo-2024
Clasificación: Público

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN MARTIN 109
NIT. 901.830.037-1



Firma
ROSA MARCELA PEÑA VÁSQUEZ.
SUPERVISIÓN
EN REPRESENTACIÓN DE FINDETER

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Interventoría, firman Interventor y Supervisor designado por Findeter.

Para otras tipologías de contratos que no tienen interventoría, firman Contratista y Supervisor designado por Findeter.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor