

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 4
Fecha de aprobación:
18-Marzo-2024
Clasificación: Pública

CONTRATO

☐

PROYECTO

☐

FASE O ETAPA

☒

No. Fase / Etapa: 2

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ, 17 JULIO DE 2024
CONTRATO NÚMERO	025- PAF-MENPNIE-I-109-2023
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	FASE 2. “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CIERRE CONTRACTUAL”
NOMBRE DEL PROYECTO	GRUPO 15, DEPARTAMENTO NORTE SANTANDER TIBÚ: 9 SEDES EL TARRA: 7 SEDES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	INSTITUCIONES EDUCATIVA RURALES UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE TIBÚ Y EL TARRA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. ACORDE CON LA PRIORIZACIÓN EFECTUADA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN – MEN, Y VIABILIZADOS POR FINDETER; DE ACUERDO CON GRUPO 15
VALOR DEL CONTRATO / Proyecto	\$ 254.748.548
VALOR DEL ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MARTIN 109 Nit. 901.830.037-1 integrante 1: SOLIUN SAS, nit:900.768.458-0 (participación 50%) integrante 2: RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, CC: 79.573.492 (participación 50%) REPRESENTANTE LEGAL: RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, C.C: 79.573.492
INTERVENTOR / SUPERVISOR	ARQ. ROSA MARCELA PEÑA VASQUEZ
PLAZO	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO	17 JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	17 ENERO DE 2025

Los suscritos mediante el presente documento, deja constancia del inicio real y efectivo de la fase citada, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como


de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **NB-100323307** expedida por la aseguradora **SEGUROS MUNDIAL S.A.S**, y aprobada el día el 24 del mes mayo del año **2024**, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **NB-100081072** expedida por la aseguradora **SEGUROS MUNDIAL S.A.**, aprobada el día el **24** del mes **mayo** del año **2024**, que está(n) asociada(s) a la fase No. 2.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la **Etapas/Fase No. 2 “INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CIERRE CONTRACTUAL”**, el día 17 del mes julio del año 2024, el cual debe concluir el día 17 del mes de enero del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR




Firma

Raúl Orlando Delgado Cabiativa

REPRESENTANTE LEGAL

**En representación Consorcio San Martin
109**

Nit. 901.830.037-1



Firma

Rosa Marcela Peña Vásquez.

SUPERVISIÓN

En Representación de Findeter

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas, Acuerdo de Cooperación/Convenio/otros), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Interventoría, firman Interventoría y Supervisor designado por Findeter.

Para otras tipologías de contratos que no tienen interventoría, firman Contratista y Supervisor designado por Findeter.

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito.