

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. 1

**Contrato:** Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 13), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	006-2024 PAF-MENPNIE-I-113-2023
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO (GRUPO 13), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”. FASE 1”.
<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL INTERVENTORÍA SUR DE COLOMBIA Nit. 901919715-1,  R/L DIEGO ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ CC No. 1.086.104.859
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	ALDO GIOVANNY STORINO ZABALETA
<b>PLAZO INICIAL FASE O ETAPA</b>	FASE/COMPONENTE 1: UN (01) MES
<b>VALOR INICIAL, FASE O ETAPA</b>	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$48.720.000)
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	FASE/COMPONENTE 1: 30/04/2024

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

<b>FECHA DE TERMINACIÓN, FASE O ETAPA</b>	<i>FASE/COMPONENTE 1: 03/04/2025</i>
---	--------------------------------------

## NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES REINICIOS:	Y	Suspensión No.	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
				<i>25 de septiembre 2024</i>
		Prórroga 1 a la suspensión No. 1	<i>10 de octubre 2024</i>	<i>24 de octubre 2024.</i>
		Prórroga 2 a la suspensión No. 1	<i>25 de octubre 2024</i>	<i>23 de noviembre 2024</i>
		Prórroga 3 a la suspensión No. 1	<i>24 de noviembre 2024</i>	<i>18 de diciembre 2024</i>
		Prórroga 4 a la suspensión No. 1	<i>19 de diciembre 2024</i>	<i>01 de febrero 2025</i>
		Prórroga 5 a la suspensión No. 1	<i>02 de febrero 2025</i>	<i>16 de marzo 2025</i>

## NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

	Reinicio No.	<i>17 de marzo 2025</i>
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	<i>175 días</i>	
<b>PRÓRROGAS:</b>	<i>Prórroga No. 1</i>	<b>10 MESES</b>
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	<i>10 MESES</i>	
<b>ADICIONES:</b>	Adición No	<i>1</i>
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	<b>\$159.807.583</b>	

## CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

<b>PLAZO EJECUTADO COMPONENTE I</b>	<i>FASE/COMPONENTE 1: CINCO (05) MESES TRECE (13) DÍAS</i>
<b>VALOR FINAL COMPONENTE I</b>	<i>CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$48.720.000)</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>FASE/COMPONENTE 1: 03/04/2025</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del **componente I** del contrato 006-2024 PAF-MENPNIE-I-113-2023 dando cumplimiento en la fecha final indicada.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que NO se requieren ajustes que impidan el recibo total a satisfacción.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *tres (03) días de abril* del año 2025.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma

**DIEGO ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
UNION TEMPORAL INTERVENTORÍA  
SUR DE COLOMBIA

Firma

**ALDO GIOVANNY STORINO ZABALETA**  
SUPERVISOR  
En representación de FINDETER