

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Pública

CONTRATO ☒ PROYECTO ☐ FASE O ETAPA ☐ No. Fase / Etapa: _____
 OTRO ☐

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ D.C. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATO NÚMERO	039 (PAF- MENPNIE-I-115-2023)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	“INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CAQUETÁ Y META GRUPO 24, PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CAQUETA Y META GRUPO 24
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	EN LOS MUNICIPIOS DE EL RETORNO (GUAVIARE), SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (GUAVIARE), CALAMAR (GUAVIARE), SAN VICENTE DEL CAGUÁN (CAQUETÁ) Y URIBE (META).
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VENTIDÓS PESOS M/CTE (\$329.395.922,00)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERVENTORES GC 115 REPRESENTANTE LEGAL EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL C.C. 79.553.539 CONFORMADO POR: - GES INVERSIONES S.A.S., CON NIT 901.085.973-4, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 79.553.539, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 70%. - CHACON CONSTRUCCIONES S.A.S., CON NIT. 900.486.973-1, REPRESENTADA LEGALMENTE POR CARLOS MANUEL CHACÓN CHAVARRO, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.090.441.742, CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 30%
INTERVENTOR / SUPERVISOR	MARCO TULIO PERTUZ
PLAZO	SEIS (6) MESES

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Pública
---	-----------------------	---

	• COMPONENTE I, INTERVENTORÍA A ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS (EN CASO DE QUE APLIQUE): UN (1) MES • COMPONENTE II, INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CIERRE CONTRACTUAL: CINCO MESES (5).
FECHA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE MARZO DE 2025

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de interventoría No. 039- PAF-MENPNIE-I-115- 2023, con objeto “INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CAQUETÁ Y META GRUPO 24, PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **21-45-101452744** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, y aprobada el día el 01 del mes AGOSTO del año 2024, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **21-40-101236706** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, aprobada el día el 01 del mes AGOSTO del año 2024, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato de Interventoría No. 039- PAF-MENPNIE-I-115- 2023, con objeto “INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE GUAVIARE, CAQUETÁ Y META GRUPO 24, PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”, el día 26 del mes septiembre del año 2024, el cual debe concluir el día 26 del mes marzo del año 2025.

Nota: El contenido de la presente acta, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Pública
---	-----------------------	---

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

LA CONTRATANTE



Firma
MARCO TULIO PERTUZ
SUPERVISOR
FINDETER

INTERVENTOR



Firma
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERVENTORES GC 115

VoBo – María del Mar Ramírez Quintero – profesional de la Jefatura de Contratación Derivada 