

**CONTRATO**    
 **PROYECTO**    
 **FASE O ETAPA**    
 No. Fase / Etapa: Etapa I

**OTRO**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>LUGAR Y FECHA</b>                 | BOGOTA- COLOMBIA, 19 DE JULIO DE 2024   |
| <b>CONTRATO NÚMERO</b>               | 029-PAF-MENPNIE-O-006-2024  |
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>              | CONTRATO DE OBRA  |
| <b>OBJETO</b>                        | CONTRATAR LA REVISIÓN AJUSTES COMPLEMENTARIOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE   |
| <b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>           | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE.  |
| <b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>     | Calle 10 #14-141 Barrio San Vicente, Caimito, Sucre   |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>            | \$3.221.231.493,00 TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE   |
| <b>VALOR DEL ANTICIPO</b>            | N.A.  |
| <b>CONTRATISTA</b>                   | <b>CONSORCIO INSTITUCIÓN SAN JUAN BAUTISTA</b><br>NIT 901.835.558-1<br><b>RL. OSCAR DANILO MEJIA ESCOBAR</b><br>CC No. 1.104.423.725<br>- <b>70% SAICO INGENIERIA S.A.S.</b><br>NIT. 900.538.927-7<br><b>RL. OSCAR DANILO MEJIA ESCOBAR</b><br>CC No. 1.104.423.725<br>- <b>30% JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO</b><br>CC No. 15.725.193 |
| <b>INTERVENTOR</b>                   | <b>INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS SAS</b><br>NIT 900503646<br><b>RL. ORIANA CAICEDO VERGARA</b><br>CC No. 45.468.148   |
| <b>PLAZO</b>                         | DIEZ (10) MESES CONTRATO<br>CUATRO (4) MESES ETAPA I<br>SEIS (6) MESES ETAPA II   |
| <b>FECHA DE INICIO</b>               | 19/07/2024  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I</b>  | 19/11/2024  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO</b> | 19/05/2025  |

Los suscritos mediante el presente documento, deja constancia del inicio real y efectivo del contrato citado (a), previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **14-45-101112527** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.** y aprobada el día el 19 del mes julio del año 2024, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **14-40-101065814** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 19 del mes de julio del año 2024, que están asociada(s) a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No. **029-PAF-MENPNIE-O-006-2024** correspondiente a “**CONTRATAR LA REVISIÓN AJUSTES COMPLEMENTARIOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CAIMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE**” ETAPA I el día 19 del mes julio del año 2024, la cual debe concluir el día 19 del mes noviembre del año 2024.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

**EL CONTRATISTA**



**Firma**  
OSCAR DANILO MEJIA ESCOBAR  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INSTITUCIÓN SAN JUAN BAUTISTA

**EL INTERVENTOR**



**Firma**  
ORIANA CAICEDO VERGARA  
REPRESENTANTE LEGAL  
INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS SAS

**Vo-Bo. DIANA CAROLINA AGUILAR RINCÓN**  
Supervisora Gerencia de Infraestructura FINDETER



**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas, Acuerdo de Cooperación/Convenio/otros), (...)

**Nota 2:** Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito