

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Pública
--	-----------------------	---

CONTRATO ☒
PROYECTO ☐
FASE ETAPA ☐
O ☒
No. Fase / Etapa: COMPONENTE I
OTRO ☐

LUGAR Y FECHA	BOGOTA 15/05/2024
CONTRATO NÚMERO	018- PAF-MENPNIE-O-021-2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 9
NOMBRE DEL PROYECTO	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 9
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE ARACATACA Y FUNDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, Y MUNICIPIOS DE BOSCONIA, VALLEDUPAR, AGUSTÍN CODAZZI Y MANAURE Balcón del Cesar del Departamento del Cesar
VALOR DEL CONTRATO	\$ 2.256.714.724 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE VALOR COMPONENTE I \$358.812.625 VALOR COMPONENTE II \$1.897.902.099
CONTRATISTA	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. NIT: 900.185.357-2 REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ C.C: 39.620.686 DE FUSAGASUGÁ
INTERVENTOR	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO C.C. 9.050.725 DE CARTAGENA
PLAZO	7 MESES Y 15 DÍAS CALENDARIO COMPONENTE I 2 MESES Y 15 DÍAS MÁXIMO COMPONENTE II 5 MESES
FECHA DE INICIO COMPONENTE I	15/05/2024
FECHA DE TERMINACIÓN COMPONENTE I	30/07/2024 COMO MÁXIMO
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	30/12/2024

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Pública
--	-----------------------	---

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **Componente I del contrato 018-PAF-MENPNIE-O-021-2024**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **37-45-101048373** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el 08 del mes de mayo del año 2024, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **37-40-101026950** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 08 del mes de mayo del año 2024, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

Nota*: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Interventoría en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la ejecución, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.


Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de supervisión a la interventoría y de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el interventor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva del interventor.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Componente I del Contrato 018-PAF-MENPNIE-O-021-2024**, el día 15 del mes mayo del año 2024, el cual debe concluir a más tardar el día 30 del mes julio del año 2024.

La fecha de terminación del contrato será el día 30 del mes de diciembre de 2024, o según se establezca en las respectivas actas de inicio del Componente II de cada institución educativa.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA


 Firma
CARMEN ELIS RODRIGUEZ GONZALEZ
 CC. No. 39.620.686
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación de DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S

EL INTERVENTOR


 Firma
LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO
 CC. No. 9.050.725
 REPRESENTANTE LEGAL
 En representación de LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

Vo.Bo Maria Del Mar Ramirez Quintero - Abogado Contratación Derivada Findeter 
 Vo.Bo Alejandra Londoño González - Supervisor de interventoría Findeter 