

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Pública
--	-------------------------	--

CONTRATO ☒
PROYECTO ☐
FASE O ETAPA ☒
No. Fase / Etapa: UN0 (I)
OTRO ☐

LUGAR Y FECHA	Bogotá, 30 de mayo de 2024
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	022-2024 PAF-MENPNIE-O-023-2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10
NOMBRE DEL PROYECTO	ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS, EN SEDES AFECTADAS POR EMERGENCIA - GRUPO 10
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SEDES PRIORIZADAS POR EL M.E.N EN LOS MUNICIPIOS DE URIBIA, RIOHACHA, MAICAO Y MANAURE; AFECTADAS POR EMERGENCIA DENTRO DEL GRUPO 10 (LA GUAJIRA).
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	\$1.465.491.420
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024 identificado con NIT 901.819.116-0, representado legalmente por el señor ARMANDO MEDINA ALBIS identificado con C.C.# 92.521.743
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSORCIO GUAJIRO 021 IDENTIFICADO CON N.I.T.: 901.820.483-0
PLAZO TOTAL	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO FASE I	30 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FASE I	30 de julio de 2024
PLAZO FASE I	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN TOTAL	30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato citado previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **75-45-101054384** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A**, y aprobada el día **21** del mes **mayo** del año **2024**, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **75-40-101051587** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A** , aprobada el día **21** del mes **mayo** del año **2024**, que están asociadas a la suscripción de este contrato.


Nota*: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. 022-2024 PAF-MENPNIE-O-023-2024**, el día **30** del mes **mayo** del año **2024**, el cual debe concluir en su **fase I** el día **30** del mes de julio de **2024** y en su totalidad el día **30** del mes de **noviembre** del año **2024**.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

INTERVENTOR




Firma

REPRESENTANTE LEGAL

LUCY ELIZABETH MÉNDEZ HILARIÓN

En representación CONSORCIO GUAJIRO 021

CONTRATISTA DE OBRA



Firma

REPRESENTANTE LEGAL

ARMANDO MEDINA ALBIS

En representación CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024