

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
--	--------------------------------------	--

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE/ETAPA
 No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	<i>Contrato de obra</i>
OBJETO DEL CONTRATO:	<i>“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”</i>
NÚMERO DEL CONTRATO:	<i>PAF-MENPNIE-O-034-2024</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	<i>COMPONENTE II: ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y DEMÁS PERMISOS REQUERIDOS (EN CASO EN QUE APLIQUEN). COMPONENTE II: EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.</i>
CONTRATISTA:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>UNIÓN TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 15, NIT: 9 0 1 8 2 9 3 3 3-5</i> • <i>DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FERRO S.A.S. 60% NIT 900.618.882-8 R/L MONICA LILIANA ROJAS NEIRA</i> • <i>INVERSIONES MODELIA ARENAS S.A.S 20% NIT 901.026.361-5, WILLIAM FRANCISCO ESCALANTE DELGADO</i> • <i>EUSEBIO RAFAEL PÉREZ AMADOR 20% C.C. 13.267.635</i>
INTERVENTOR:	<i>CONSORCIO SAN MARTIN 109 R/L RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA</i>
SUPERVISOR:	<i>ARQ. ROSA MARCELA PEÑA</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>PLAZO TOTAL: CINCO (5) MESES PLAZO COMPONENTE I: UN (1) MES PLAZO COMPONENTE II: CUATRO (4) MESES</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i><Escriba el valor (en letras y números)> \$</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>Acta de inicio componente I: 17 de junio de 2024 Acta de inicio componente II: 17 de junio de 2024</i>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>Fecha de terminación inicial: 16 de Noviembre de 2024</i>

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--------------------------------------	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.	<i>Desde</i> 17 de diciembre de 2024	<i>Hasta</i> 15 de enero de 2025
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No.	16 de enero de 2025	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	Treinta (30) días		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 01	Cuarenta y cinco (45) días	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	Cuarenta y cinco (45) días		
ADICIONES:	Adición No	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	N/A		

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del contrato de obra cuyo objeto es: *ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER (GRUPO 15), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER* , de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el **diecisiete (17) de diciembre de 2024**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato de obra y se define como nueva fecha de terminación el **veintinueve (29) días** del mes de **enero** del año **2025**


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.**, para su aprobación.

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	<p>ACTA DE REINICIO CONTRATO</p>	<p>Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público</p>
--	---	---

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *dieciséis (16)* días del mes de *enero* del año **2025**.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA



Firma
ING. EUSEBIO PEREZ AMADOR
 REPRESENTANTE LEGAL
U.T. MEJORAMIENTO DE ESCUELAS
FINDETER GRUPO 15
C.C. 13.267.635



Firma
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
 REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN MARTIN 109
C.C 79,573,492

Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor

Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor

Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor