

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
|  <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p> | ACTA DE REINICIO CONTRATO | Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público |
|--|--------------------------------------|--|

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

Contrato: aplica para el acta de reinicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa que se reinicia.

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO | |
|----------------------------------|---|
| TIPO DE CONTRATO: | OBRA |
| OBJETO DEL CONTRATO: | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA (GRUPO 25), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER |
| NÚMERO DEL CONTRATO: | 028-PAF-MENPNIE-O-043-2024 |
| CONTRATISTA: | <p>CONSORCIO G25 2024, NIT: 901835722-1 representado legalmente por Oscar Eduardo Gallego González, identificado con cédula de ciudadanía número 14.637.922 de Cali.</p> <p>Integrado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP5 SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO S.A.S. CON NIT 900.649.802-1: 30% - HENRY ARCE ARAGÓN CC: 19.161.510 de Bogotá: 30% - CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE S.A.S. – CCO S.A.S NIT: 900.220.405-8: 40% |
| INTERVENTOR: | <p>CONSORCIO OM INGENIEROS, NIT.: 901 831 256-2 Representado legalmente por Luis Fernando Romero Sandoval, identificado con cédula de ciudadanía 93.123.714 del Espinal.</p> <p>Integrado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OMICRON DEL LLANO S.A.S., identificada con NIT 900.204.854-4, representada legalmente por Luis Fernando Romero Sandoval, identificado con cédula de ciudadanía 93.123.714: 50% - PABLO ANDRÉS MONTILLA SACANAMBUY, identificado con cédula de ciudadanía 98.394.761 de Pasto: 50% |
| SUPERVISOR INTERVENTORÍA: | KATY LORENA GOMEZ ZULUAGA |
| PLAZO INICIAL: | CINCO (5) MESES |
| VALOR INICIAL: | CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$5.192.798.592,00,00) M/CTE |
| FECHA DE INICIO: | 21 de agosto de 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 21 de enero de 2025 |

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
|  | ACTA DE REINICIO CONTRATO | Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público |
|---|--------------------------------------|--|

| NOVEDADES DEL CONTRATO | | | |
|---|-------------------|---|----------------------------------|
| SUSPENSIONES Y REINICIOS: | Suspensión No.1 | <i>Desde</i> 27 de diciembre de 2024 | <i>Hasta</i> 25 de enero 2025 |
| | Reinicio No.1 | 26 de enero de 2025 | |
| TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN: | Treinta (30) días | | |
| PRÓRROGAS: | Prórroga No. | N.A. | |
| TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS: | N.A. | | |
| ADICIONES: | Adición No. | N.A. | |
| VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES: | N.A. | | |

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del contrato de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el 27 de diciembre de 2024, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato, y se define como nueva fecha de terminación el *veinte (20) días* del mes de *febrero* del año **2025**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, al PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN, para su aprobación.


En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *veintiséis (26) días* del mes de *enero* del año **2025**.

CONTRATISTA



Firma
OSCAR EDUARDO GALLEGO
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO G25 2024

INTERVENTORÍA



Firma
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO OM INGENIEROS


| | | |
|---|--------------------------------------|--|
|  | ACTA DE REINICIO CONTRATO | Código: GES-FO-030 Versión: 2 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público |
|---|--------------------------------------|--|


Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor

Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor

Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter

Vo.Bo.: Ana Lucía Raad Gómez – Abogada de la Coordinación de Contratación Derivada 

Vo.Bo.: Katy Lorena Gómez Zuluaga – Profesional de la Gerencia de Infraestructura 

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor