

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023
		Versión: 4
		Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024
		Clasificación: Público

CONTRATO ☐
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☒ No. 01

Contrato: Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.
NÚMERO DEL CONTRATO	034 - PAF- MENPNIE-O-051-2024
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20)
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MARCELLA 6: GRUPO CORAL INGENIEROS S.A.S IDENTIFICADO NIT 830.147.136-6 (45%), INCIVIAS S.A.S., IDENTIFICADO CON NIT.800.001.687-9 (25%), SYCO INGENIERIA S.A.S., IDENTIFICADO CON NIT. 900.687.434-6 (30%)
INTERVENTOR	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 (5T S.A.S BIC CON NO. DE NIT. 901.841.741-6 50% PARTICIPACION – INTER OBRAS LIMITADA CON NO. DE NIT 800.013.262-1 50% PARTICIPACION) NIT: 901841724-0 REPRESENTANTE LEGAL: HERNÁN DARÍO TORRES RINCÓN - C.C: No. 91.531.002
SUPERVISOR	KATY LORENA GÓMEZ ZULUAGA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	UN (01) MES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	SETENTE Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE \$ 77.999.740,00,
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	16/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	15/09/2024

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	----------------------------	---

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	Desde	Hasta
		N/A	N/A
	Prórroga a la suspensión No. 1	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1 – Otro Si No. 1	N/A	
	Prórroga No. 2 – Otro Si No. 2	N/A	
	Prórroga No. 3 – Otro Si No. 3	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A		
ADICIONES	Adición No 1	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	UN (01) MES
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	SETENTE Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE \$ 77.999.740,00,
FECHA DE TERMINACIÓN	16/09/2024

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de Fase o etapa No.01, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la fase o etapa No. 01, se recibe por parte del contratista, (los) producto (s) o servicio (s), los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN para su aprobación.


Nota: El contenido de la presente acta de terminación, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de terminación, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron los quince (16) días del mes de septiembre del año 2024.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
HECTOR ANDRES CORTES
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL MARCELLA 6



Firma
HERNAN DARIO TORRES RINCON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Vo.Bo Abogado Contratación Derivada Findeter.

Vo.Bo Supervisora - Katy Lorena Gomez

Original: Contratante.
C.C. Oficina
C.C. CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20
C.C. FINDETER