

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024
		Versión: 4
		Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024
		Clasificación: Público

DMS

CONTRATO ☐
 PROYECTO ☐
 FASE/ETAPA ☒ No. UNO

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.
NÚMERO DEL CONTRATO	NO. 034-PAF MENPNIE-O 051-2024
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ETC RISARALDA (GRUPO 20), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MARCELLA 6, compuesta por: GRUPO CORAL INGENIEROS S.A.S, IDENTIFICADO NIT 830.147.136-6 (45%), INCIVIAS S.A.S., IDENTIFICADO CON NIT.800.001.687-9 (25%), SYCO INGENIERIA S.A.S., IDENTIFICADO CON NIT. 900.687.434-6 (30%)
INTERVENTOR	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20 Nit. 901.841.741-6 integrante 1: 5T S.A.S. BIC, Nit:900.409.971-9 (Participación 50%) integrante 2: INTEROBRAS LTDA. Nit:800.013.262-1 (participación 50%) REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN DARIO TORRES RINCON., C.C: 91.531.002
SUPERVISOR	KATY LORENA GÓMEZ ZULUAGA
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO CINCO (05) MESES PLAZO ETAPA 1: UN (01) MES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 6.072.091.891,00 - SEIS MIL SETENTA Y DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/CTE VALOR ETAPA 1: \$ 77.999.740,00 SETENTE Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	16 DE AGOSTO DE 2024

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	UN (01) MES
VALOR TOTAL EJECUTADO	SETENTE Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE \$ 77.999.740,00,
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Cyber

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	--	---

DMS

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto de la fase No. 01, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el día dieciséis (16) del mes de septiembre del año 2024, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la fase No. 1, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:


ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Diagnóstico: Recopilación de información e Informe de validación de necesidades	Und	12
2	Estudio de suelos.	Und	3
3	Estudio topográfico (m2 del predio).	Und	12
4	Producto Arquitectónico	Und	12
5	Producto Estructural	Und	12
6	Producto Redes Hidrosanitarias	Und	12
7	Producto Redes Eléctricas e iluminación	Und	12
8	Producto Presupuesto y Cronograma de Intervención	Und	12
9	Plan de Manejo Ambiental	Und	1
10	Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Und	1
11	Plan de Gestión Social y Reputacional.	Und	1
12	Informe de coordinación logística	Und	1
13	Informe de Empresas de Servicios Públicos y PMT	Und	12

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a FINDETER.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año 2024.

QUIEN ENTREGA



Firma

HECTOR ANDRES CORTES VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL MARCELLA 6
C.C No.: 80.513.544

QUIEN RECIBE



Firma

HERNAN DARIO TORRES RINCON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26
C.C No.91.531.002

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
---	--	---

DMS

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUAGRARIA

Firma

ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

En representación de **FIDUAGRARIA SAS**, en calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN**
C.C No. 78.714.867

Carlos Cristancho

***Nota:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para Contratos de Obra, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), Contratista de Obra y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Consultoría, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), Consultor y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), la Interventoría y Supervisor designado por Findeter.

Para otras tipologías de contratos que no tienen interventoría, firman Patrimonio Autónomo (Fiduciaria), Contratista y Supervisor designado por Findeter.

VoBo Abogado Contratación Derivada Findeter.

VoBo Supervisor <en los casos en que no suscriba el acta>

***Nota:** La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

COMPARECENCIA- FIDUAGRARIA EN CALIDAD DE VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y LA UNIÓN TEMPORAL MARCELLA 6

DMS

Se deja constancia de que, en el acto contractual adjunto a la presente, resulta necesario aclarar la comparecencia por parte de la CONTRATANTE, quien para todos los efectos será:

ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 78.714.867, en condición de representante legal de la **SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.**, con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura de Hacienda y Crédito Público, organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, procede mediante el presente documento a suscribir por las facultades que le confieren el acta de entrega y recibido a satisfacción de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) del **CONTRATO DE OBRA No. 034 - PAF-MENPNIE-O-051-2024.**

Si bien las actividades correspondientes a la etapa uno fueron ejecutadas conforme a lo establecido contractualmente, contando con los respectivos soportes técnicos y respondiendo a la realidad del proyecto, es necesario manifestar que, por asuntos de carácter administrativo, la presente acta de entrega y recibo a satisfacción no fue suscrita por la Fiduciaria en calidad de Contratante en la fecha inicialmente indicada. En consecuencia, la fecha de perfeccionamiento por parte del **PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS – SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN** corresponde a la fecha



En virtud de lo expuesto, las demás cláusulas del acto contractual conservan su plena fuerza vinculante y permanecen vigentes en su totalidad, excepto en aquellos aspectos que resulten incompatibles o contrarios a lo establecido en el presente documento, el cual hace parte integral DMS
del CONTRATO DE OBRA No. 034 - PAF-MENPNIE-O-051-2024.

EL CONTRATANTE,



ROBERTO CARLOS LORA MENDEZ

Representante Legal

FIDUAGRARIA S.A.

En su calidad de vocera y administradora del
**PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER
PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS -
SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DOTACIÓN**

Carlos Cristancho

Elaboró: Diana Sacristan Ocampo Cargo: Analista Administración de negocios	Revisó y aprobó: Katyneiz Neira Cargo: Profesional de administración de negocios	Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria Cargo: Jefe Administración de Negocios
---	---	--

