 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Pública
--	-----------------------	---

CONTRATO
 PROYECTO
 ETAPA
 No. Fase / Etapa: _____

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ, 11 DE OCTUBRE DEL 2024
CONTRATO	042-PAF-MENPNIE-O-067-2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA SAN CARLOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO NARIÑO.
NOMBRE DEL PROYECTO	OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA SAN CARLOS: <ul style="list-style-type: none"> • ETAPA I: REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE PERMISOS Y/O LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LAS MODALIDADES QUE SEAN REQUERIDAS. • ETAPA II: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE NARIÑO - MUNICIPIO DE COLÓN
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$5.458.250.573,00) M/CTE
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN CARLOS 2024 RL. JULIANA SALAZAR BENAVIDES: INTEGRANTES: <ul style="list-style-type: none"> • CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES S.A.S NIT. NO. 900.461.601-9 RL. JULIANA SALAZAR BENAVIDES 99% • JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ C.C 12.969.285 1%
INTERVENTOR	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS NIT. 812.001.126-1 RL. JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO
PLAZO	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula Octava del contrato de obra No. 042-2024, términos de referencia y estudios previos, manuales operativos y de supervisión, y en los documentos que soportan la contratación, así como de la suscripción y aprobación de las pólizas de cumplimiento No. 41-45-101087977 Anexo 0, y de responsabilidad civil extracontractual No. 41-40-101053640 Anexo 0, expedidas el 20 de septiembre de 2024 por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, aprobadas por **LA CONTRATANTE** el 30 del mes septiembre del año 2024, las cuales están asociadas a la suscripción de este contrato.

f-c

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Pública
---	-----------------------	---

Nota: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*


Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. 042-PAF-MENPNIE-O-067-2024**, el día 11 del mes de OCTUBRE del año 2024, el cual debe concluir el día 10 del mes SEPTIEMBRE del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma
JULIANA SALAZAR BENAVIDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN CARLOS 2024



Firma
JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL
ARQUITECTOS INGENIEROS
CONSTRUCTORES SAS

Original: Contratante.
Copias: Contratista e Interventoría

Vo.Bo Mabel Rojas Abogada Contratación Derivada Findeter. 
Vo.Bo Cristian Zipa Pimineto Supervisor Gerencia de Infraestructura Findeter. CZ