

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

**Contrato:** Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>OBRA</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<i>ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”.</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<i>013-2023</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	<i>INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA (GRUPO 11) 23 SEDES EDUCATIVAS</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<i>CONSORCIO NUEVO HORIZONTE</i>
<b>INTERVENTOR</b>	<i>CONSORCIO INTEREDUCATIVO NIT 901.786.131-8, ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA NIT 800.179.768-1 porcentaje de participación 50%, y JORGE PIDDO SEGUIDO DE LA EXPRESION SUCURSAL COLOMBIA NIT 900.516.298-8 porcentaje de participación 50% / representante Legal SARAH DEL MAR SANSON TORRES c.c 37.084.026</i>
<b>SUPERVISOR</b>	<i>ANGELICA ANAYA</i>
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>5 MESES</i>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>9037.000.000 NUEVE MIL TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE</i>
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>15 DE FEBRERO 2024</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>04 DE NOVIEMBRE 2024</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No.1	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><i>Desde</i></span> <span><i>Hasta</i></span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>24 DE MAYO 2024</span> <span>12 DE JUNIO 2024</span> </div>
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	20 DIAS	
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	30 DIAS CALENDARIO
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 2	2 MESES
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	2 MESES Y 30 DIAS	
<b>ADICIONES</b>	NO APLICA	NO APLICA
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	NO APLICA	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	7 MESES Y 30 DIAS
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	7.846.564.532,99 SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 99/100 PESOS MCTE
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	4 DE NOVIEMBRE 2024

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de **Contrato 013 DE 2023**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN** para su aprobación.

*Nota\*: El contenido de la presente acta de terminación, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

*Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de terminación, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.*

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **04 días** del mes de **NOVIEMBRE** del año **2024**

**EL CONTRATISTA  
QUIEN ENTREGA**

**Firma**  
**JOSÉ RICARDO VALENCIA MARTÍNEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONTRATISTA**  
**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO**  
**NUEVO HORIZONTE**

**INTERVENTOR/SUPERVISOR  
QUIEN RECIBE**

**Firma**  
**SARAH DEL MAR SANSON TORRES**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**INTERVENTORIA**  
**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO**  
**INTEREDUCATIVO**

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

*Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra y la Interventoría y/o Supervisor designado por Findeter según corresponda.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor