

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	------------------------------	--

CONTRATO ☒
PROYECTO ☐
FASE/ETAPA ☐
No. _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”
NÚMERO DEL CONTRATO	001-2024 (PAF-MENPNIE-O-113-2023)
DESCRIPCIÓN CONTRATO,	“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA (GRUPO 22), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”
CONTRATISTA	CONSORCIO VERTICE, identificado con NIT. 901792473-6, representado legalmente por JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía 9.398.118, integrada por: 1. la sociedad INGECOVİ S.A.S identificada con NIT. 900228693-9, representada legalmente por JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía 9.398.118 y con un porcentaje de participación del 50%, por 2. la sociedad CIAM S.A.S BIC. identificada con NIT. 822005907-1, representada legalmente por DIEGO RICARDO PEREZ CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía 9.395.964 y con un porcentaje de participación del 30%, y por 3. la sociedad MLAR INGENIERIA E.U. identificada con NIT. 844004815-6, representada legalmente por MARY LENY ANGEL RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía 47.435.227 y con un porcentaje de participación del 20%.
INTERVENTOR	CAMILO PEDRAZA DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.184.643.
SUPERVISOR	ING. MARCELA PATRICIA PÉREZ MENDOZA
PLAZO INICIAL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO	TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES VEINTE MIL VEINTINUEVE PESOS (\$3.247.020.029,00) M/CTE.
FECHA DE INICIO CONTRATO	29 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	21 DE DICIEMBRE DE 2024

 Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: GES-FO-023 Versión: 4 Fecha de aprobación: 18-Marzo-2024 Clasificación: Público
--	----------------------------	---

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES REINICIOS:	Y	Suspensión No.1	Desde 04/06/2024
			Hasta 27/06/2024
		Prorroga a la suspensión No. 1	N/A
		Reinicio No. 1	28/06/2024
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN		Veinticuatro (24) días calendario	
SUSPENSIONES REINICIOS:	Y	Suspensión No.2	Desde 22/07/2024
			Hasta 20/08/2024
		Prorroga a la suspensión No. 2	N/A
		Reinicio No. 2	21/08/2024
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN		Treinta (30) días calendario	
		Suspensión No.3	Desde 01/10/2024
			Hasta 30/10/2024
		Prorroga a la suspensión No. 3	N/A
		Reinicio No. 3	31/10/2024
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN		Treinta (30) días calendario	
PRÓRROGA		Prórroga No. 1	Tres (3) meses
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS		Tres (3) meses	
ADICIONES		Adición No. 1	CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 163.832.817,00) M/CTE.
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES		CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$ 163.832.817,00) M/CTE.	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO EJECUTADO	SIETE (7) MESES
VALOR FINAL CONTRATO	TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$3.410.852.846,00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2024


Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del Contrato, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificadas las obras ejecutadas, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la FIDUAGRARIA S.A. como vocera y administradora del patrimonio autónomo contratante, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veinte (20) días del mes de diciembre del año 2024.

EL CONTRATISTA



Firma
JESUS EDUARDO CRUZ RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación del CONSORCIO
VERTICE

INTERVENTOR



Firma
CAMILO PEDRAZA DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de CAMILO PEDRAZA
DÍAZ

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor