

ACTA DE INICIO

Código: GES-FO-001
Versión: 4
Fecha de aprobación:
18-Marzo-2024
Clasificación: Pública

CONTRATO

☒

PROYECTO

☐

FASE O ETAPA

☐

No. Fase / Etapa:

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ D.C., ENERO 13 DE 2025
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	CONTRATO DE OBRA NO. 064- PAF-MENPNIE-O-154-2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	"ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 4), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER."
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 4), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	TIMBIQUÍ – CAUCA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$ 1.774.087.439,00) M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO I.E. CAUCA-NARIÑO NIT: 901.894.201-8 REP. LEGAL: JUAN CAMILO DUQUE MARIN C.C. 1.006.209.951 INTEGRANTE N.1 GRUPO TECHNOVAL SAS NIT: 900.198.039-1 REPRESENTADO LEGALMENTE POR CRISTIAN ANDRES GUZMAN RODRIGUEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA NO. 1.116.780.409 DE ARAUCA, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%. INTEGRANTE N.2 SERVI AGRO Y CONSTRUCCIONES SAS, NIT: 815.004.215-1 REPRESENTADA LEGALMENTE POR JUAN CAMILO DUQUE MARIN CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%.
PLAZO	(CUATRO) 4 MESES
FECHA DE INICIO	13 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE MAYO DE 2025

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **C-100089007** expedida por la aseguradora **SEGUROS MUNDIAL**


S.A., y aprobada el día el 26 del mes diciembre del año 2024, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. C- 100023612 expedida por la aseguradora **SEGUROS MUNDIAL S.A.**, aprobada el día el 26 del mes diciembre del año 2024, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

Nota: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*


Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

En consecuencia, se procede a la iniciación del CONTRATO DE OBRA NO. 060-PAF-MENPNIE-O-154-2024 ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA (GRUPO 4) PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER." el día 13 de enero del año 2025, el cual debe concluir el día 12 de mayo del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

Firma
JUAN CAMILO DUQUE MARIN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO I.E. CAUCA-NARIÑO 2024
NIT: 901.894.201-8

INTERVENTOR

Firma
CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO FINDETER G3
NIT: 901.785.672-6