

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. GLOBAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

TIPO DE CONTRATO	Consultoría
OBJETO DEL CONTRATO	“GENERACIÓN DE BASE CARTOGRÁFICA A PARTIR DE LA TOMA DE FOTOGRAFÍA AÉREA, INFORMACIÓN LIDAR Y GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA, PARA LA ZONA RURAL Y URBANA DE LAS ISLAS DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”.
NÚMERO DEL CONTRATO	86706-002-2020 (PAF-SAN ANDRÉS-C-015-2019)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	<p>a) Realizar la captura de información por medio de un sensor LIDAR desde aeronave tripulada, adquiriendo datos con una densidad mínima de 10 puntos por metro cuadrado en terreno.</p> <p>b) Toma y procesamiento de fotografías aéreas verticales digitales tomadas con posterioridad a la suscripción del contrato, con resolución espacial de 10 centímetros (10 cm) tomadas desde aeronave tripulada.</p> <p>c) Generación de un Modelo Digital de Terreno con resolución espacial de 10 cm.</p> <p>d) Generación de curvas de nivel a intervalos de cota de 50 cm</p> <p>e) Generar la cartografía básica digital y restitución fotogramétrica tridimensional de la cartografía básica a escala 1:5.000 en áreas rurales y 1: 2.000 en áreas urbanas cumpliendo con los estándares del catálogo de objetos geográficos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC.</p> <p>f) Construir 3 Ortofotomosaicos a 10 cm de GSD del área de estudio con resolución espectral RGB + NIR, en sistema de proyección MAGNA-SIRGAS a partir de las fotografías aéreas tomadas en el vuelo.</p>
CONTRATISTA	Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda identificada con NIT 800.085.328-7
INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR	JORGE ANDRES ARRIETA ROMERO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Tres (3) Meses
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Cuatrocientos cincuenta y ocho millones doscientos sesenta y ocho mil ochocientos siete pesos m/cte - \$458.268.807
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	16/09/2020
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	16/12/2020

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	NA	NA
	Prórroga a la suspensión No.	NA	NA

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
	Reinicio No. 1	NA
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	NA	
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	NA
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	NA	
ADICIONES	Adición No 1	NA
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	NA	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	Tres (3) Meses
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Cuatrocientos cincuenta y ocho millones doscientos sesenta y ocho mil ochocientos siete pesos m/cte - \$458.268.807
FECHA DE TERMINACIÓN	16/12/2020


Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato 86706-002-2020 (PAF-SAN ANDRÉS-C-015-2019), dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año 2020.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma
BENJAMIN S FERNANDEZ CH
 REPRESENTANTE LEGAL
Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda



Firma
JORGE ANDRES ARRIETA ROMERO
 SUPERVISOR