

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. 68573-021-2019 (PAF-SCRD-I-030-2019)

**Contrato:** aplica para el acta de entrega y recibo a satisfacción global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa para realizar la entrega y recibo a satisfacción.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	“LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO EL ENSUEÑO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, BOGOTÁ D.C..”
NÚMERO DEL CONTRATO	68573-021-2019 (PAF-SCRD-I-030-2019)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	ETAPA DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
CONTRATISTA	CONSORCIO SUEÑOS JOSÉ IVÁN RODRIGUEZ MEDRANO C.C. 79.737.691 de Bogotá Representante legal
SUPERVISOR	LAURA DELGADO GUERRERO Profesional Gerencia de Infraestructura
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	ONCE (11) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$724.500.747.00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	21 DE OCTUBRE DE 2019

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	11 MESES Y 82 DIAS
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$877.036.883, 00 )
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE ENERO DE 2021

Una vez verificados los productos o servicios objeto del **Contrato No. 68573-021-2019** (PAF-SCRD-I-030-2019), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el treinta y un (31) del mes de enero del año 2021, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el **Contrato No. 68573-021-2019** (PAF-SCRD-I-030-2019) que tiene por objeto “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO EL ENSUEÑO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, BOGOTÁ D.C.” se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades objeto del contrato de interventoría:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
1	ACABADOS ESPECIALES	UN	100%
2	CARPINTERIAS	UN	100%
3	MUEBLES FIJOS	UN	100%
5	PANEL COMPANY SWITCH DE SONIDO	UN	100%
6	EQUIPOS DE VOZ Y DATOS	UN	100%
7	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV	UN	100%
8	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV	UN	100%
9	MOBILIARIO Y SILLETERIA	UN	100%
10	DOTACION ESCENICA	UN	100%
11	CONCHA ACUSTICA	UN	100%
12	DOTACION TECNICA	UN	100%
13	BACKLINE Y OTROS	UN	100%
14	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	UN	100%
15	ACTIVIDADES DE COMPLEMENTACION A LOS DISEÑOS Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS – (Actividades desarrolladas para el correcto funcionamiento del Teatro)	UN	100%

Asi como, los documentos que relacionan detalladamente el proceso de la ejecución del proyecto TEATRO EL ENSUEÑO, indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato para las obras de dotacion y puesta en funcionamiento, entre ellas:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
1	Acta de recibo y entrega a satisfacción de las obras objeto de la interventoría	UN	1
2	Informe final de interventoría	UN	1
3	Recopilación de la información necesaria para realizar el cierre contractual de los contratos de obra e Interventoría	UN	1
4	Elaborar el proyecto de Acta de cierre, balance financiero y de ejecución del contrato objeto de la Interventoría	UN	1
5	Hacer entrega por espacios y componentes a la entidad contratante	UN	1


**Nota:** Este cuadro deberá ser ajustado de acuerdo a los entregables contractuales en los casos de contratos de consultoría e interventoría.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD).

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.** como vocero y administrador del patrimonio autónomo P.A. FINDETER (PAF) para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los VEINTISEIS (26) días del mes de marzo del año 2021.

**QUIEN ENTREGA**



Firma

**JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO**  
REPRESENTANTE LEGAL

En representación CONSORCIO SUEÑOS  
C.C No. 79737691

**QUIEN RECIBE**




Firma

**SAUL HERNANDO SUANCHA TALERO**  
REPRESENTANTE LEGAL

**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A**  
En su calidad de vocera y administradora del  
Patrimonio Autónomo PA FINDETER PAF

**QUIEN RECIBE**



Firma

**LAURA DELGADO GUERRERO**  
SUPERVISOR DELEGADO FINDETER  
Profesional Gerencia de Infraestructura  
C.C No. 1.152.437.996

**Nota:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

**Nota:** La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor