

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

*Contrato:* Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

*Proyecto:* Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

*Fase o Etapa:* Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	“CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CRECER “CAMPO ALEGRE -CALANDAIMA” EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C”.
NÚMERO DEL CONTRATO	No. 68573-006-2019 (PAF-SDIS-0-006-2019)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CRECER “CAMPO ALEGRE -CALANDAIMA” EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA V
INTERVENTOR	CONSORCIO I.G.E. KENNEDY
SUPERVISOR	JULIÁN ALBERTO BAYONA ROMERO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	SIETE (7) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 5.827.891.060)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	24/05/2019
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	31/12/2019

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i> N.A.	<i>Hasta</i> N.A.
	Prórroga a la suspensión No.	N.A.	N.A.
	Reinicio No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A.		

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	<i>SIETE (7) DIAS</i>
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	SIETE (7) DIAS	
<b>ADICIONES</b>	Adición No 1	<i>DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORREINTE (\$ 259.999.771)</i>
	Adición No 2	<i>SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$7.049.679)</i>
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	<i>DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORREINTE (\$267.049.450)</i>	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>DOSCIENTOS VEINTIUN DÍAS</i>
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	\$ 6.094.940.510,00
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>31/12/2019</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CRECER “CAMPO ALEGRE -CALANDAIMA” EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C”, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, por lo cual, se deja constancia que el contratista debe subsanar las observaciones, los pendientes y los detalles, de acuerdo con el documento anexo a la presente en un lapso máximo de treinta (30) días calendario, de acuerdo con el Numeral 8. ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE OBRAS del anexo técnico de la CONVOCATORIA N° PAF-SDIS-O-006 -2019, TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CRECER “CAMPO ALEGRE - CALANDAIMA” EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C.”, que reza “(...) El CONTRATISTA DE OBRA entregará al INTERVENTOR la obra dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del Acta de Terminación del Contrato o dentro del plazo acordado con el interventor en el Acta de Terminación del Contrato (...)”, lo anterior, teniendo en cuenta que este documento hace parte integral del contrato de obra. Acorde con lo anterior el contratista considerará la posibilidad de realizar los ajustes solicitados en lo posible dentro de veinte (20) días calendarios a la elaboración de la presente acta de terminación.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUPREVISORA S.A para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *treinta y un (31)* días del mes de *diciembre* del año *2019*.

EL CONTRATISTA



**Firma**  
**JAIME HERRERA OSORIO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación del **CONSORCIO**  
**INGENIERÍA V**

INTERVENTOR/SUPERVISOR



**EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación del **Consortio I.G.E**  
**KENNEDY**

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor