



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.	68573-028-2019 (PAF-SDSCJ-O-034-2019)	TIPO	OBRA
CONTRATISTA	CONSORCIO DEIDAD	VALOR CONTRATO	\$ 54,904,023,548.00
		DURACIÓN CONTRATO	14 MESES
FECHA PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	11/5/2019	INICIO EJECUCIÓN	12/16/2019
OTROSÍ		FECHA OTROSÍ	
ACTO ASEGURADO	SUSPENSIÓN	VALOR ADICIÓN	
		TIEMPO PRÓRROGA	
TIPO DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGURO	A FAVOR DE	ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	GARANTÍA No.	I-100001508
		CERTIFICADO(S)	3
BENEFICIARIO(s)	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD JUSTICIA Y CONVIVENCIA.		

Amparo	Vigencia			Valor	(%)
	Desde		Hasta		
CUMPLIMIENTO	12/16/2019	/	8/15/2021	\$ 16,471,207,064.40	30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	12/16/2019	/	2/15/2024	\$ 5,490,402,354.80	10%
ESTABILIDAD DE LA OBRA	2/15/2021	/	2/15/2026	\$ 27,452,011,774.00	50%
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS	2/15/2021	/	2/15/2024	\$ 379,601,810.00	30%
		/			
Total Asegurado				\$ 49,793,223,003.20	

OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE SE DEJA CONSTANCIA DE LA EXISTENCIA DEL CORREO ELECTRONICO 15 DE MAYO DE 2020 DEL CONTRATISTA A LA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA POLIZA DE LA SUSPENSIÓN DE 25 DE MARZO DE 2020 REFERENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 040 de 2018 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantía expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación 5/16/2020

Aprobó

FIRMADO DANIEL J. AMAYA PEREA

DANIEL JAVIER AMAYA PEREA

Abogado Responsable

Vicepresidencia de Administración Fiduciaria - VAF



**CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL**

CONTRATO No.	68573-028-2019 (PAF-SDSCJ-O-034-2019)	TIPO	OBRA
CONTRATISTA	CONSORCIO DEIDAD	VALOR CONTRATO	\$ 54,904,023,548.00
		DURACIÓN CONTRATO	14 MESES
FECHA PERFECCIONAMIENTO	11/5/2019	INICIO EJECUCIÓN	12/16/2019
OTROSÍ		FECHA OTROSÍ	
ACTO ASEGURADO	SUSPENSIÓN	VALOR ADICIÓN	
		TIEMPO PRÓRROGA	
TIPO DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGURO	A FAVOR DE	ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	GARANTÍA No.	I-00000533
		CERTIFICADO(S)	2
BENEFICIARIO(S)	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD JUSTICIA Y CONVIVENCIA.		

Amparo	Vigencia		Valor	(%)
	Desde	Hasta		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/16/2019	/ 6/15/2021	\$ 16,471,207,064.40	30%
		/	\$ -	
		/	\$ -	
		/	\$ -	
		/	\$ -	
Total Asegurado			\$ 16,471,207,064.40	

OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE SE DEJA CONSTANCIA DE LA EXISTENCIA DEL CORREO ELECTRONICO 15 DE MAYO DE 2020 DEL CONTRATISTA A LA ASEGURADORA SEGUROS MUNDIAL PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA POLIZA DE LA SUSPENSIÓN DE 25 DE MARZO DE 2020 REFERENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 040 de 2018 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantía expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación 5/16/2020

Aprobó

FIRMADO DANIEL J. AMAYA PEREA

DANIEL JAVIER AMAYA PEREA

Abogado Responsable

Vicepresidencia de Administración Fiduciaria - VAF

De: IVAN DARIO MANTILLA ROSAS <IDMANTILLA@findeter.gov.co>

Enviado el: viernes, 15 de mayo de 2020 6:33 p. m.

Para: Romero Forero Edwin Ruben <t_erromero@fiduprevisora.com.co>; Amaya Perea Daniel Javier <t_djamaya@fiduprevisora.com.co>; Barbosa Velasco Lady Daniela <t_lbarbosa@fiduprevisora.com.co>; Hernandez Rivas Ana Cristina <t_achernandez@fiduprevisora.com.co>

CC: JULIETH PAOLA VILLANUEVA CORRO <JPVILLANUEVA@findeter.gov.co>; LUZ MARINA SANJUAN DURAN <LMSANJUAN@findeter.gov.co>; Ingeniero Luis O. Vargas Abondano <construir21@gmail.com>; german salcedo diaz <gersalcedo@hotmail.com>; GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY <GABASTIDAS@findeter.gov.co>

Asunto: RV: Acta de suspensión - Contrato No. 68573-028-2019 - Consorcio Deidad Comunicacion Aseguradora

Cordial saludo..

Adjunto la comunicación del Contratista de Obra del CIJ CAE Campo Verde con respecto a la actualización de las pólizas.

De: german salcedo diaz <gersalcedo@hotmail.com>

Enviado el: viernes, 15 de mayo de 2020 6:23 p.m.

Para: IVAN DARIO MANTILLA ROSAS <IDMANTILLA@findeter.gov.co>

Asunto: Fwd: Acta de suspensión - Contrato No. 68573-028-2019 - Consorcio Deidad

Reenvío comunicados con la aseguradora sobre suspensión

Cordial saludo

Arq GERMAN Salcedo D

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: leydy marcela silva salinas <lsilva.construir21@gmail.com>

Fecha: 15 de mayo de 2020, 5:08:26 p. m. COT

Para: "consorciodeidad@gmail.com" <consorciodeidad@gmail.com>, "gersalcedo@hotmail.com" <gersalcedo@hotmail.com>

Asunto: Fwd: Acta de suspensión - Contrato No. 68573-028-2019 - Consorcio Deidad

----- Forwarded message -----

De: mariela perdomo gongora <marielap@live.com>

Date: vie., 15 may. 2020, 4:18 p. m.

Subject: RV: Acta de suspensión - Contrato No. 68573-028-2019 - Consorcio Deidad

To: leydy marcela silva salinas <lsilva.construir21@gmail.com>

Buena tarde, apreciada Leidy.

Por medio del presente te remito respuesta dada por la compañía para que por favor nos colabores con lo solicitado.

Quedo atenta.

De: Diana Naranjo <dnaranjosegurosmundial@gmail.com>

Enviado: viernes, 15 de mayo de 2020 3:40 p. m.

Para: mariela perdomo gongora <marielap@live.com>; Lida Soraya Hernandez Sanabria <gerentecenibague@segurosmundial.com.co>; lachegarcia34@gmail.com <lachegarcia34@gmail.com>

Asunto: Re: Acta de suspensión - Contrato No. 68573-028-2019 - Consorcio Deidad

Buenas tardes,

Me permito informar que para continuar con el tramite de actualizacion de las polizas, es necesario nos hagan llegar el acta de reinicio, teniendo en cuenta que en el acta de suspension menciona que se debe suspender por un termino de 19 dias, fecha la cual se cumplio el 13 de Abril de 2020.

Quedo atenta.

Cordial saludo.

DIANA NARANJO FARFAN

El vie., 15 may. 2020 a las 12:01, mariela perdomo gongora (<marielap@live.com>) escribió:
Buen día, para que por favor nos colaboren con esta solicitud de actualización de póliza según acta remitida.

Los números de las pólizas son:

100000523

100001508

De: leydy marcela silva salinas <lsilva.construir21@gmail.com>

Enviado: viernes, 15 de mayo de 2020 11:27 a. m.

Para: mariela perdomo gongora <marielap@live.com>

Asunto: Fwd: Oficios últimos radicados a Findeter

Cordialmente,
LEYDY MARCELA SILVA
Aux. licitaciones CONSTRUIR XXI

----- Forwarded message -----

De: **ANGELICA MARIA Ospina** <auxrhconstruir21@gmail.com>
Date: vie., 15 may. 2020 a las 10:59
Subject: Fwd: Oficios últimos radicados a Findeter
To: leydy marcela silva salinas <lsilva.construir21@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **german salcedo diaz** <gersalcedo@hotmail.com>
Date: mié., 13 may. 2020 a las 7:58
Subject: Fwd: Oficios últimos radicados a Findeter
To: Maria Angelica <auxrhconstruir21@gmail.com>

Suspensión
GSD

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: german salcedo diaz <gersalcedo@hotmail.com>
Fecha: 11 de mayo de 2020, 4:48:19 p. m. COT
Para: "Ingeniero Luis O. Vargas Abondano" <construir21@gmail.com>
Asunto: Oficios últimos radicados a Findeter

--

Cordialmente,

Angelica Maria Ospina
Departamento de Talento Humano
LOVA - CONSTRUIR XXI S.A.S

Tel: 3906570 - 7561902



ACTA DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. 68573-028-2019 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF Y EL CONSORCIO DEIDAD, IDENTIFICADO CON NIT. 901.335.097-0

Entre los suscritos; por una parte el **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF**, en adelante el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, constituido en virtud del **CONTRATO** de Fiducia Mercantil 68573 suscrito entre FINDETER y **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número veinticinco (25) otorgada el día veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) en la Notaría Treinta y Tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera, todo lo cual consta en certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, documento que hace parte integral del presente acto, la cual actúa en calidad de vocera y administradora; representada legalmente por **DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.259.607, debidamente autorizado para la suscripción del presente documento, de conformidad con el Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará **EL CONTRATANTE**, y de la otra, el **CONSORCIO DEIDAD**, identificado con **NIT. 901.335.097-0**, representado por **LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO**, que en adelante y para todos los efectos de este vínculo contractual se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente **ACTA DE SUSPENSIÓN** al **CONTRATO No. 68573-028-2019** en adelante, el **CONTRATO** previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo y el **CONTRATISTA** celebraron el **5 de noviembre de 2019** el **CONTRATO**, cuyo **OBJETO** es: "**CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO - CAMPO VERDE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ D.C.**".
2. Que el **CONTRATO** establece el plazo de la siguiente manera: "*El plazo global del CONTRATO es de CATORCE (14) MESES, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio del respectivo CONTRATO.*".
3. Que el **16 de diciembre de 2019** fue suscrita el **ACTA DE INICIO** del **CONTRATO**
4. Que de conformidad con el **CONTRATO** este podrá suspenderse temporalmente en su ejecución mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes.

ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
RECIBIDA

Aprobó: Ana Cristina Hernández

Página 1 de 4



ACTA DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. 68573-028-2019 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF Y EL CONSORCIO DEIDAD, IDENTIFICADO CON NIT. 901.335.097-0

5. Que el 25 de marzo de 2020 mediante Acta de comité de fecha fiduciario No. 4 se instruyó a la Fiduciaria en calidad de Vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO** la suspensión del presente **CONTRATO** por el término señalado en el artículo 1 del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, es decir 19 días calendario a partir del 25 de marzo de 2020, incluidas sus prórrogas, si a ello hubiere lugar.
6. Que por indicación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la pandemia registrada en el continente asiático por el virus COVID-19 (Coronavirus) entró en una fase de propagación aguda expandiendo el número de contagiados a nivel mundial y haciendo necesario que se declarara la expansión de esta enfermedad como una Pandemia de carácter global.
7. Que, con ocasión de lo anterior y mediante Decreto 417 el Gobierno Nacional decretó desde el día 17 de marzo de 2020 "*Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional*", advirtiendo los estragos que ha dejado la expansión del virus en nuestro país y el aumento progresivo y constante de los casos positivos. Adicionalmente indica que "*(...) los efectos económicos negativos generados por el nuevo coronavirus Covid-19 a los habitantes del territorio nacional requieren de la atención mediante la adopción de medidas extraordinarias encaminadas a atender las obligaciones de diferente naturaleza, como tributarias, financieras, entre otras, con el fin de proteger el sector salud, promover la industria y el comercio del país y permitan adsorber las pérdidas económicas y fuerza laboral afectada por esta pandemia*"; y en el mismo sentido decretó: "*Artículo 1. Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto*".
8. Que dentro de las medidas adoptadas por parte de la Organización Mundial de la Salud y acogidas por parte del Gobierno Nacional, se ha recomendado el aislamiento social o medidas de cuarentena que permitan que el COVID-19 (Coronavirus), se contagie de persona a persona, siendo recomendable que cada persona guarde los lineamientos necesarios para garantizar que el virus en mención se deje de propagar.
9. Que, aunado a lo anteriormente expuesto, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante Decreto 090 de 19 de marzo de 2020, decretó "*Limitar totalmente la libre circulación de vehículos y personas en el territorio del distrito capital de Bogotá entre el jueves 19 de marzo de 2020 a las 23:59 horas hasta el lunes 23 de marzo de 2020 a las 23:59 horas, exceptuado las personas y vehículos indispensables (...)*".
10. Que ante las consecuencias sanitarias previstas por el Gobierno Nacional y la necesidad de mitigar los riesgos de salubridad ocasionados por la pandemia

Aprobó: Ana Cristina Hernández

Página 2 de 4

VERIFICADO
MINISTERIO DE ECONOMÍA

Bogotá D.C Calle 72 No. 10-03 | PBX (+57 1) 594 5111
Barranquilla (+57 5) 356 2733 | Bucaramanga (+57 7) 696 0546
Cali (+57 2) 348 2409 | Cartagena (+57 5) 660 1796 | Ibagué (+57 8) 259 6345
Manizales (+57 6) 885 8015 | Medellín (+57 4) 581 9988 | Montería (+57 4) 789 0739
Pereira (+57 6) 345 5466 | Popayán (+57 2) 832 0909
Riohacha (+57 5) 729 2466 | Villavicencio (+57 8) 664 5448

Fiduprevisora S.A. NIT 860.525.148-5
Quejas, Reclamos y Sugerencias: 018000 919015
servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
www.fiduprevisora.com.co





ACTA DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. 68573-028-2019 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF Y EL CONSORCIO DEIDAD, IDENTIFICADO CON NIT. 901.335.097-0

coronavirus Covid-19, el mismo expidió el 22 de marzo de 2020 el Decreto 457 de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID - 19 y el mantenimiento del orden público", y el cual como consecuencia ordenó en su "Artículo 1. Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 am) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones prevista en el artículo 3 del presente Decreto".

11. Que con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la suspensión del **CONTRATO**, la cual surtirá efecto a partir del día veinticinco (25) de marzo de 2020 por el término señalado en el artículo 1 del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, es decir 19 días calendario a partir del 25 de marzo de 2020, incluidas sus prórrogas, si a ello hubiere lugar.
12. Que con fundamento en las anteriores consideraciones, la presente Acta de Suspensión del **CONTRATO** se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - SUSPENDER la ejecución del **CONTRATO** a partir del día 25 de marzo de 2020 por el término señalado en el artículo 1 del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, es decir 19 días calendario a partir del 25 de marzo de 2020, incluidas sus prórrogas, si a ello hubiere lugar.

SEGUNDA.- GARANTÍAS: El contratista se compromete a informar a la aseguradora los cambios efectuados en virtud de la presente Acta de Suspensión y ajustar las vigencias de los amparos estipulados en el **CONTRATO**

TERCERA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás disposiciones del **CONTRATO**, que no hayan sufrido modificación a través de la presente Acta de Suspensión permanecerán incólumes.

VIGILADO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ECONOMÍA

Aprobó: Ana Cristina Hernández

Página 3 de 4



ACTA DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. 68573-028-2019 SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF Y EL CONSORCIO DEIDAD, IDENTIFICADO CON NIT. 901.335.097-0


CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO: La presente Acta de Suspensión al **CONTRATO** se perfecciona con la firma de las partes.

EL CONTRATANTE

EL CONTRATISTA

Diana A. Porras L

DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA
Representante Legal
FIDUPREVISORA S.A.
En su calidad de vocera y administradora
del Patrimonio Autónomo **PA FINDETER PAF**


CONSORCIO DEIDAD
LUIS OSCAR VARGAS ABONDANO
Representante
901.335.097-0

Nota: En razón a la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en atención a las decisiones adoptadas por el Gobierno Local y el Gobierno Nacional, respectivamente, en el sentido de decretar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, exceptuando la prestación de algunos servicios definidos, es claro para las partes y así lo hacen constar con la firma de este documento, que la aceptación integral vía correo electrónico del contenido de la presente acta, para todos los efectos legales hace las veces de la suscripción del documento. Así las cosas, cada correo electrónico remitido, hará parte integral de esta acta.

VERIFICADO
SERVICIOALCLIENTE
FIDUCIARIA
PREVISORA

Aprobó: Ana Cristina Hernández

Página 4 de 4