

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE REINICIO No. 1</b>	<b>Código:</b> GES-FO-030 <b>Versión:</b> 1 <b>Fecha de aprobación:</b> 18-Ago-2020
--	-------------------------------	---

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

**Contrato:** aplica para el acta de reinicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

**Proyecto:** aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

**Fase o Etapa:** aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa que se reinicia.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	“LA REVISION, AJUSTE DE DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADA EN QUIBDÓ”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	89732-001-2022 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-004-2022)
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	“LA REVISION, AJUSTE DE DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE TERRITORIAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO UBICADA EN QUIBDÓ”
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO TERRITORIAL QUIBDO</b> NIT: 901.575.545-8 RL: DANIEL JOSE GONZALEZ MARTINEZ C.C. N° 1.102.859.148
<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSORCIO MACUIRA</b> NIT: 901.401.675-0 RL: ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH C.C. N° 77.105.588
<b>SUPERVISOR</b>	ARQ. SEBASTIAN RAMIREZ HENAO SUPERVISOR FINDETER C.C. N° 10.30.549.158
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	TRES (3) MESES
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS (\$ 917.028.570,00) M/CTE
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	Mayo 9 de 2022 (9/05/2022)

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA				
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 1	Desde	Hasta	
			21/06/2022	21/07/2022
		Prórroga a la suspensión No.1		
		Reinicio No. 1	21/07/2022	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	N/A			
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No.1	N/A		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<b>TRES (3) MESES</b>
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<b>NOVECIENTOS DIECISIETE MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS (\$ 917.028.570,00) M/CTE</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>9/09/2022</b>

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** del **contrato de obra No. 89732-001-2022 (PAF-SEDESMINTRABAJO-O-004-2022)**, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el **21 de junio de 2022**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia se procede al reinicio del (contrato, proyecto, fase/etapa), y se define como nueva fecha de terminación el **nueve (9)** días del mes de **septiembre** del año **2022**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF)** para su aprobación.

En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veintiún (21)** días del mes de **julio** del año **2022**.

**INTERVENTOR**

**CONTRATISTA**



**Firma**

**ERNESTO FABIAN PEREZ MISATH**  
REPRESENTANTE LEGAL

En representación **CONSORCIO**  
**MACUIRA**



**Firma**

**DANIEL JOSE GONZALEZ**  
**MARTINEZ**

REPRESENTANTE LEGAL  
En representación **CONSORCIO**  
**TERRITORIAL QUIBDO**

**Nota 1:** para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/etapas), así:

Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor

Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor

Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter

**Original:** Contratante.

**Copias:** Contratista o Consultor e Interventor