

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: N/A

OTRO

Contrato: Aplica para el acta de inicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da inicio.

Otro: Especifique, por ejemplo Acuerdos de cooperación, convenios, etc

De acuerdo con la selección, diligencie la información abajo requerida:

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ D.C. 11 DE AGOSTO DE 2021
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	No. 3-I-92579-20 (PAF-SENA-C-012-2021)
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA
OBJETO	“REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO”.
NOMBRE DEL PROYECTO	REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$208.995.629) M/CTE.
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A.
CONTRATISTA	CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021 Representado por DIANA PATRICIA ROPERÓ PAVA, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.759.113, conformado por WILLIAM CARDONA OLMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79958441, con un porcentaje de

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

	<i>participación del 60% y WICO SOLUCIONES INTEGRALES SAS con NIT. 900.276.469-1, con un porcentaje de participación del 40%, representada legalmente por WILLIAM CARDONA OLMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79958441.</i>
INTERVENTOR	CONSORCIO NUEVO MIDDLE Representante Legal ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN C.C. No. 1.032.452.812 Conformado por: a) INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S A S - INGENIERIA C&D SAS NIT 900.212.444-1 Representante Legal CESAR AUGUSTO SEGURA SEGURA C.C. No. 80.468.361 b) CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN S A S - CEYCO INGENIERIA S A S NIT 900.160.387-5 Representante Legal CLAUDIA PATRICIA CAMACHO OBREGÓN C.C. No. 1.026.254.903
PLAZO	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE ENERO DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de consultoría No. 3-1-92579-20 (PAF-SENA-C-012-2021), con objeto *“REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO”* Para el proyecto **CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de **la póliza de cumplimiento No. 380 45 994000037185** expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, y aprobada el día 21 del mes de julio del año 2021, y de la **póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 380 74 994000014081** expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, aprobada el día 21 del mes de julio del año 2021, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **contrato de consultoría 3-1-92579-20** (PAF-SENA-C-012-2021), con objeto **CONTRATAR LA:** *“REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y*

METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO” Para el proyecto **CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN**, el día 11 del mes de agosto del año 2021, el cual debe concluir el día 11 del mes de enero del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma
DIANA PATRICIA ROPERO PAVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021



Firma
ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO NUEVO MIDDLE

Original para FINDETER,
Copias al contrato de Consultoría e Interventoría.