

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

**CONTRATO**      
**PROYECTO**      
**FASE O ETAPA**      
**No. Fase / Etapa:** \_\_\_\_\_

**OTRO**

***Contrato:** Aplica para el acta de inicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.*  
***Proyecto:** Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.*  
***Fase o Etapa:** Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da inicio.*  
***Otro:** Especifique, por ejemplo Acuerdos de cooperación, convenios, etc*

De acuerdo con la selección, diligencie la información abajo requerida:

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTÁ D.C. 11 DE AGOSTO DE 2021
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	No. 3-1-92579-20 (PAF-SENA-C-012-2021)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONSULTORÍA
<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA: “REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO –TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO”.
<b>NOMBRE DE LOS PROYECTOS</b>	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO –TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC. CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN. CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA – COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ D.C.</li> <li>• CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN - CAUCA</li> <li>• CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO - META</li> </ul>
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (\$690.905.260) M/CTE

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A.
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021</b> Representado por <b>DIANA PATRICIA ROPERO PAVA</b> , identificada con cédula de ciudadanía No. 65.759.113, conformado por <b>WILLIAM CARDONA OLMOS</b> , identificado con cédula de ciudadanía No. 79958441, con un porcentaje de participación del 60% y <b>WICO SOLUCIONES INTEGRALES SAS</b> con NIT. 900.276.469-1, con un porcentaje de participación del 40%, representada legalmente por <b>WILLIAM CARDONA OLMOS</b> , identificado con cédula de ciudadanía No. 79958441.
<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSORCIO NUEVO MIDDLE</b> Representante Legal <b>ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN</b> C.C. No. 1.032.452.812 Conformado por: a) <b>INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S A S - INGENIERIA C&amp;D SAS NIT 900.212.444-1</b> Representante Legal <b>CESAR AUGUSTO SEGURA SEGURA</b> C.C. No. 80.468.361 b) <b>CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN S A S - CEYCO INGENIERIA S A S NIT 900.160.387-5</b> Representante Legal <b>CLAUDIA PATRICIA CAMACHO OBREGÓN</b> C.C. No. 1.026.254.903
<b>PLAZO</b>	<b>SEIS (6) MESES</b> Torre Oriental Bogotá DC: 6 Meses Bloque 4 Popayán: 5 Meses Bloque 8 Villavicencio: 5 Meses
<b>FECHA DE INICIO</b>	11 DE AGOSTO DE 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	11 DE FEBRERO DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de consultoría No. 3-1-92579-20 (PAF-SENA-C-012-2021), con objeto **“REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO –TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO.”**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de **la póliza de cumplimiento No. 380 45 994000037185** expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, y aprobada el día 21 del mes de julio del año 2021, y de la **póliza de responsabilidad**

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

**civil extracontractual No. 380 74 994000014081** expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, aprobada el día 21 del mes de julio del año 2021, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **contrato de consultoría 3-1-92579-20 (PAF-SENA-C-012-2021)**, con objeto **CONTRATAR LA: “REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO –TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO”**, el día **11 del mes de agosto del año 2021, el cual debe concluir el día 11 del mes de febrero del año 2022.**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma

**DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021**



Firma

**ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO NUEVO MIDDLE**

Original para FINDETER,  
Copias al contrato de Consultoría e Interventoría.

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

**CONTRATO**    
**PROYECTO**    
**FASE O ETAPA**    
**No. Fase / Etapa:**   N/A  

**OTRO**

*Contrato:* Aplica para el acta de inicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

*Proyecto:* Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

*Fase o Etapa:* Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da inicio.

*Otro:* Especifique, por ejemplo Acuerdos de cooperación, convenios, etc

De acuerdo con la selección, diligencie la información abajo requerida:

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTÁ D.C. 11 DE AGOSTO DE 2021
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	No. 3-1-92579-20 (PAF-SENA-C-012-2021)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONSULTORÍA
<b>OBJETO</b>	“REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO”.
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO –TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ D.C.
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS (\$297.865.814) M/CTE.
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A.

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021</b> Representado por DIANA PATRICIA ROPERO PAVA, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.759.113, conformado por WILLIAM CARDONA OLMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79958441, con un porcentaje de participación del 60% y WICO SOLUCIONES INTEGRALES SAS con NIT. 900.276.469-1, con un porcentaje de participación del 40%, representada legalmente por WILLIAM CARDONA OLMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79958441.
<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSORCIO NUEVO MIDDLE</b> Representante Legal ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN C.C. No. 1.032.452.812 Conformado por: a) INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S A S - INGENIERIA C&D SAS NIT 900.212.444-1 Representante Legal CESAR AUGUSTO SEGURA SEGURA C.C. No. 80.468.361 b) CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S - CEYCO INGENIERIA S A S NIT 900.160.387-5 Representante Legal CLAUDIA PATRICIA CAMACHO OBREGON C.C. No. 1.026.254.903
<b>PLAZO</b>	SEIS (6) MESES
<b>FECHA DE INICIO</b>	11 DE AGOSTO DE 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	11 DE FEBRERO DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de consultoría No. 3-1-92579-20 (PAF-SENA-C-012-2021), con objeto **“REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO”** Para el proyecto **CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA – COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ D.C.**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de **la póliza de cumplimiento No. 380 45 994000037185** expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, y aprobada el día 21 del mes de julio del año 2021, y de la **póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 380 74 994000014081** expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, aprobada el día 21 del mes de julio del año 2021, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **contrato de consultoría** 3-1-92579-20 (PAF-SENA-C-012-2021), con objeto CONTRATAR LA: *“REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO”* Para el proyecto **CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA – COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ D.C.**, el día 11 del mes de agosto del año 2021, el cual debe concluir el día 11 del mes de febrero del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma

**DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021**



Firma

**ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO NUEVO MIDDLE**

Original para FINDETER,  
Copias al contrato de Consultoría e Interventoría.

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

**CONTRATO**     
**PROYECTO**     
**FASE O ETAPA**     
**No. Fase / Etapa:**   N/A  

**OTRO**

*Contrato:* Aplica para el acta de inicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

*Proyecto:* Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

*Fase o Etapa:* Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da inicio.

*Otro:* Especifique, por ejemplo Acuerdos de cooperación, convenios, etc

De acuerdo con la selección, diligencie la información abajo requerida:

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTÁ D.C. 11 DE AGOSTO DE 2021
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	No. 3-I-92579-20 (PAF-SENA-C-012-2021)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONSULTORÍA
<b>OBJETO</b>	“REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO”.
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$208.995.629) M/CTE.
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A.
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021</b> Representado por DIANA PATRICIA ROPERO PAVA, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.759.113, conformado por WILLIAM CARDONA OLMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79958441, con un porcentaje de

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

	<i>participación del 60% y WICO SOLUCIONES INTEGRALES SAS con NIT. 900.276.469-1, con un porcentaje de participación del 40%, representada legalmente por WILLIAM CARDONA OLMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79958441.</i>
<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSORCIO NUEVO MIDDLE</b> Representante Legal ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN C.C. No. 1.032.452.812 Conformado por: a) <b>INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S A S - INGENIERIA C&amp;D SAS NIT 900.212.444-1</b> Representante Legal CESAR AUGUSTO SEGURA SEGURA C.C. No. 80.468.361 b) <b>CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN S A S - CEYCO INGENIERIA S A S NIT 900.160.387-5</b> Representante Legal CLAUDIA PATRICIA CAMACHO OBREGÓN C.C. No. 1.026.254.903
<b>PLAZO</b>	<b>CINCO (5) MESES</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>11 DE AGOSTO DE 2021</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>11 DE ENERO DE 2022</b>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de consultoría No. 3-1-92579-20 (PAF-SENA-C-012-2021), con objeto *“REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO”* Para el proyecto **CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de **la póliza de cumplimiento No. 380 45 994000037185** expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, y aprobada el día 21 del mes de julio del año 2021, y de la **póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 380 74 994000014081** expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, aprobada el día 21 del mes de julio del año 2021, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **contrato de consultoría 3-1-92579-20 (PAF-SENA-C-012-2021)**, con objeto **CONTRATAR LA:** *“REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y*



**METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO”** Para el proyecto **CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN**, el día 11 del mes de agosto del año 2021, el cual debe concluir el día 11 del mes de enero del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



**Firma**  
**DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021**



**Firma**  
**ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO NUEVO MIDDLE**

Original para FINDETER,  
Copias al contrato de Consultoría e Interventoría.

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

**CONTRATO**      
**PROYECTO**      
**FASE O ETAPA**      
**No. Fase / Etapa:**   N/A  

**OTRO**

*Contrato:* Aplica para el acta de inicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

*Proyecto:* Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

*Fase o Etapa:* Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da inicio.

*Otro:* Especifique, por ejemplo Acuerdos de cooperación, convenios, etc

De acuerdo con la selección, diligencie la información abajo requerida:

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTÁ D.C. 11 DE AGOSTO DE 2021
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	No. 3-1-92579-20 (PAF-SENA-C-012-2021)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONSULTORÍA
<b>OBJETO</b>	“REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO”.
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIESISIETE PESOS (\$184.043.817) M/CTE.
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A.
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021</b> Representado por DIANA PATRICIA ROPERO PAVA, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.759.113, conformado por WILLIAM CARDONA OLMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79958441, con un porcentaje de

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

	<i>participación del 60% y WICO SOLUCIONES INTEGRALES SAS con NIT. 900.276.469-1, con un porcentaje de participación del 40%, representada legalmente por WILLIAM CARDONA OLMOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 79958441.</i>
<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSORCIO NUEVO MIDDLE</b> Representante Legal ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN C.C. No. 1.032.452.812 Conformado por: a) INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S A S - INGENIERIA C&D SAS NIT 900.212.444-1 Representante Legal CESAR AUGUSTO SEGURA SEGURA C.C. No. 80.468.361 b) CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S A S - CEYCO INGENIERIA S A S NIT 900.160.387-5 Representante Legal CLAUDIA PATRICIA CAMACHO OBREGON C.C. No. 1.026.254.903
<b>PLAZO</b>	CINCO (5) MESES
<b>FECHA DE INICIO</b>	11 DE AGOSTO DE 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	11 DE ENERO DE 2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de consultoría No. 3-1-92579-20 (PAF-SENA-C-012-2021), con objeto *“REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO”* Para el proyecto **CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de **la póliza de cumplimiento No. 380 45 994000037185** expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, y aprobada el día 21 del mes de julio del año 2021, y de **la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 380 74 994000014081** expedida por la **Aseguradora Solidaria de Colombia**, aprobada el día 21 del mes de julio del año 2021, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **contrato de consultoría 3-1-92579-20 (PAF-SENA-C-012-2021)**, con objeto **CONTRATAR LA: “REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y**

**METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO – TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO**” Para el proyecto **CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO**, el día 11 del mes de agosto del año 2021, el cual debe concluir el día 11 del mes de enero del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



**Firma**  
**DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO W SENA DISEÑOS 2021**



**Firma**  
**ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO NUEVO MIDDLE**

Original para FINDETER,  
Copias al contrato de Consultoría e Interventoría.