

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: 2

OTRO

LUGAR Y FECHA	Bogotá, 13 de junio del 2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92579-16 (PAF-SENA-I-017-2021)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA".
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO CONSTRUCCION DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bloques Nos. 10, 40, 41 Y 41A del Centro Internacional de Producción, ubicado en el municipio de Pasto, departamento de Nariño, predio bajo título del SENA, identificado mediante matrícula inmobiliaria No. 240-51319 de 12 de mayo de 2016.
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$267.398.775,00)
VALOR DEL ANTICIPO	N.A.
CONTRATISTA	INGENIERÍA MASTER S.A.S. Representada legalmente por CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA, identificada con cedula de ciudadanía número 52.422.272.
INTERVENTOR / SUPERVISOR	ING. OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ
PLAZO	Nueve (9) meses
FECHA DE INICIO	13 de junio del 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN	13 de marzo del 2023.


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **de la ETAPA II del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-92579-16 (PAF-SENA-I-017-2021)**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **BQ-100040678** expedida por la aseguradora **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, y aprobada el día el 14 del mes mayo del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No.

BQ-100010394 expedida por la aseguradora **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, aprobada el día el 14 del mes mayo del año 2021, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la ETAPA II del Contrato No. No. 3-1-92579-16 (PAF-SENA-O-017-2021), que tiene por objeto la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA" el día 13 del mes junio del año 2022, el cual debe concluir el día 13 del mes de marzo del año 2023.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

PATRIMONIO AUTONOMO



Firma
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.



Firma
CLAUDIA SUAREZ ANGARITA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación INGENIERIA MASTER SAS

SUPERVISOR



Firma
OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ
SUPERVISORA DESIGNADA
En representación FINDETER