

CONTRATO    
 PROYECTO    
 FASE O ETAPA    
 No. Fase / Etapa:   II  

OTRO

**Fase o Etapa:** INTERVENTORÍA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES (Acorde a lo priorizado por el SENA) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTÁ, 23/05/2022
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	3-1-92579-18 (PAF-SENA-I-025-2021)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO</b>	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	MOSQUERA - CUNDINAMARCA
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	TRESCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$300.252.358,00) M/CTE.

<b>VALOR DEL CONTRATO / ETAPA I</b>	CIENTO TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$103.515.499,00) M/CTE.
<b>VALOR DEL CONTRATO / ETAPA II</b>	CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$196.736.859,00) M/CTE.
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N.A.
<b>CONTRATISTA</b>	<p>CONSORCIO INTERMOS - NIT. 901.482.757-2          REPRESENTANTE LEGAL          Ing. Edwin Javier Linares García          C.C. No. 1.013.623.379          Rep. Legal Suplente Oscar Gonzalo Garcés Navarro          C.C. No. 19.417.484</p> <p>Conformado Por:</p> <p>A) Prociving S.A.S. – 50% De Participación          NIT. 900.905.675-0          Representante Legal          Edwin Javier Linares García C.C 1.013.623.379</p> <p>B) Oscar Gonzalo Garcés Navarro – 50% De Participación          C.C. 19.417.484</p>
<b>INTERVENTOR / SUPERVISOR</b>	PATRIMONIO AUTONOMO DE FINDETER –SENA NIT.830.098.495-4 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA.
<b>PLAZO</b>	DOCE (12) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS CALENDARIO
<b>PLAZO ETAPA I</b>	CINCO (05) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS CALENDARIO
<b>PLAZO ETAPA II</b>	SIETE (07) MESES
<b>FECHA DE INICIO ETAPA I</b>	08/06/2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I</b>	30/11/2021
<b>FECHA DE INICIO ETAPA II</b>	31/05/2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II</b>	30/12/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-92579-18 (PAF-SENA-I-025-2021). "INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA" ETAPA No (01) UNO, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. CBC-100027679 expedida por la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, aprobada el día Catorce del mes Mayo del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. CBC-100003610 expedida por la aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, aprobada el día Catorce del mes Mayo del año 2021, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-92579-18 (PAF-SENA-I-025-2021). Etapa / Fase No 2, el día 31 del mes MAYO del año 2022, el cual debe concluir el día 30 del mes DICIEMBRE del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma

**EDWIN JAVIER LINARES GARCIA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTERMOS


SUPERVISOR



Firma

**MARIA CAMILA GOMEZ RUBIANO**  
SUPERVISOR  
FINDETER

CONTRATANTE



Firma

**GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD**  
**FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL**  
**PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA**