

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: _____

Contrato: 3-1-92579-05 (PAF-SENA-I-049-2020)

Proyecto: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA.


LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ 7 DE DICIEMBRE DE 2020
CONTRATO NÚMERO	3-1-92579-05 (PAF-SENA-I-049-2020)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BLOQUE NO. 14 DEL CENTRO DE FORMACIÓN CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO SANTA ISABEL, KM. 47 VÍA- TIERRALTA (ZONA RURAL) DEL MUNICIPIO MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PREDIO BAJO TÍTULO DEL SENA, IDENTIFICADO MEDIANTE MATRICULA INMOBILIARIA NO. 140-25848 DE 5 DE MAYO DE 2016
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$267.700.490)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	RM INGENIEROS S.A.S. NIT. 900345967-2 Representante Legal JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO C.C. 79.737.491
SUPERVISOR	OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ C.C.34.546.663
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	7 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE NOVIEMBRE DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **CONTRATO 3-192579-05 (PAF-SENA-I-049-2020)** con objeto: **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN - EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **21-45-10-1313934** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.** y aprobada el día el 11 del mes noviembre del año 2020, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **21-40-101156265** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.** aprobada el día el 11 del mes noviembre del año 2020, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. 3-192579-05 (PAF-SENA-I-049-2020)** con objeto: **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN - EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA**, el día 7 del mes diciembre del año 2020, el cual debe concluir el día 7 del mes noviembre del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



Firma

GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL

En representación **BBVA ASSET MANAGEMENT**
S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - SENA

INTERVENTOR




Firma

JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL

En representación **RM INGENIEROS S.A.S**

SUPERVISOR ENCARGADO



Firma

OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ
Ingeniera, Supervisora Encargada
En representación **FINDETER**