

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: 2

Contrato: de interventoría No. 3-I-92579-05 (PAF-SENA-I-049-2020)

Proyecto: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA,

Fase o Etapa: INTERVENTORÍA ETAPA 2. CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá D.C., 15 de junio de 2021.</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>3-I-92579-05 (PAF-SENA-I-049-2020)</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO	<i>CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, MONTERÍA - CORDOBA</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA</i>
VALOR DEL CONTRATO ETAPA II. PROYECTO	<i>CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$163.388.685,00)</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N.A</i>
CONTRATISTA	<i>CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S (CIVITARQ SAS) NIT. 900.283.279-6, Representante legal ARIEL ALEXANDER ROA CORTES C.C. 79.671.481</i>
INTERVENTOR	<i>RM INGENIEROS S.A.S. NIT. 900345967-2 Representante Legal JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO C.C. 79.737.491</i>
SUPERVISOR	<i>OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ</i>
PLAZO	<i>CUATRO (4) MESES, mas DOS (2) MESES PARA LIQUIDACIÓN.</i>
FECHA DE INICIO	<i>17 JUNIO DE 2021</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II. OBRA	<i>17 OCTUBRE DE 2021</i>
FECHA DE CIERRE CONTRACTUAL Y LIQUIDACIÓN	<i>17 DICIEMBRE DE 2021</i>


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de interventoría No. **3-192579-05 (PAF-SENA-I-049-2020)** con objeto: **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL**

PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN - EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA, para la ETAPA II, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los *términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación*; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **21-45-101313934** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día el 24 del mes mayo del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **21-40-101156265** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 08 del mes enero del año 2021, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato según acta de Terminación Etapa I.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de interventoría **3-192579-05 (PAF-SENA-I-049-2020) con objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN - EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA, para la ETAPA II**, el día 17 del mes JUNIO del año 2021, el cual debe concluir Etapa II obra el día 17 del mes OCTUBRE del año 2021, y hasta el cierre de contrato y liquidación el día 17 del mes de Diciembre del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA




Firma

GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL

En representación BBVA ASSET MANAGEMENT
S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - SENA

INTERVENTOR




Firma

JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL

En representación RM INGENIEROS S.A.S

SUPERVISOR ENCARGADO



Firma

OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ
Ingeniera, Supervisora Encargada
En representación FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor