

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: II
OTRO

LUGAR Y FECHA	BOGOTA 28 DE JUNIO DE 2021
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	3-1-92579- I-8 (PAF-SENA-I-050-2020)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA.
OBJETO	"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA."
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	GUADALAJARA DE BUGA – VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$280.364.000,00) M/CTE. ETAPA I: CIENTO SIETE MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$107.100.000) M/CTE. ETAPA II: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$173.264.000) M/CTE.
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO SENA BUGA 2020 Representante Legal: GUILLERMO GIL RÍOS identificado con CC. No. 1.040.731.254 Conformado por i) MARIO DE JESÚS GIL CARDONA Identificado con CC. 8.291.216, y ii) ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS., con NIT. 900.157.444-6, representada legalmente por GUILLERMO GIL RÍOS, identificado con CC. No.

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

	1.040.731.254.
INTERVENTOR / SUPERVISOR	Ing. <i>YERSON ARIAS RIVERA</i> <i>FINDETER</i>
PLAZO	<i>ONCE (11) MESES CALENDARIO</i> <i>ETAPA I: CINCO (05) MESES CALENDARIO</i> <i>ETAPA II: SEIS (06) MESES CALENDARIO</i>
FECHA DE INICIO ETAPA II	28 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II	28 DE DICIEMBRE DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la ETAPA II del contrato de interventoría No. **3-1-92579-I-8 (PAF-SENA-I-050-2020)** celebrado entre BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA y CONSORCIO SENA BUGA 2020, contrato cuyo objeto es la “**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA**”, , previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. M-100126243 expedida por la aseguradora **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. M-100021927 expedida por la aseguradora **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**. que está(n) asociada(s) al recibo a satisfacción de la etapa No. I, aprobada por la contratante el día 6 de julio de 2021.


En consecuencia, se procede a la iniciación de la ETAPA II del contrato de interventoría No. **3-1-92579-I-8 (PAF-SENA-I-050-2020)**, cuyo objeto es la “**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 12 Y BLOQUE 13 EN EL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA**”, el día veintiocho (28) del mes de junio del año 2021, la cual debe concluir el día veintiocho (28) del mes de diciembre del año 2021.

	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

FIDUCIARIA

Firma
GUILLERMO GIL RIOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SENA BUGA

Firma
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
BUSINESS TRUST MANGEMENT
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-
SENA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA

Vo.Bo. SUPERVISOR



Firma
YERSON ÁRIAS RIVERA
SUPERVISOR
FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL S.A

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas, Acuerdo de Cooperación/Convenio/otros), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Para los Contratos o acuerdos de cooperación que no tienen interventoría, el documento deberá ser suscrito por el supervisor designado y el contratista.

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito.