

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: I

OTRO

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá D.C., 21 de octubre de 2024</i>
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	<i>3-1-92579-26 (PAF-SENA-I-057-2024)</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>INTERVENTORÍA</i>
OBJETO	<i>Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social Y Jurídica) A La Revisión, Ajuste Y Actualización De Estudios Y Diseños Entregados Por El Sena, Elaboración De Estudios Y Diseños Complementarios Y Reforzamiento Estructural, Rehabilitación Y Puesta En Funcionamiento Del Edificio En Guadua Del Centro De Diseño E Innovación Tecnológica Industrial (CDITI) Del SENA Ubicado En El Municipio De Dosquebradas, En El Departamento De Risaralda</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social Y Jurídica) A La Revisión, Ajuste Y Actualización De Estudios Y Diseños Entregados Por El SENA, Elaboración De Estudios Y Diseños Complementarios Y Reforzamiento Estructural, Rehabilitación Y Puesta En Funcionamiento Del Edificio En Guadua Del Centro De Diseño E Innovación Tecnológica Industrial (CDITI) Del SENA Ubicado En El Municipio De Dosquebradas, En El Departamento De Risaralda</i>
NOMBRE DE LA ETAPA	<i>ETAPA I: Interventoría A La Revisión, Ajuste Y Actualización De Estudios Técnicos Y Diseños Entregados Por El SENA, Elaboración De Estudios Y Diseños Complementarios Y Obtención De Licencias Y Permisos Requeridos</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>Dosquebradas, Risaralda</i>
VALOR DEL CONTRATO	<i>Seiscientos Doce Millones Seiscientos Noventa Mil Trescientos Cincuenta Pesos (\$612.690.350,00) M/CTE, Incluido IVA, y todos los costos, gastos, impuestos y demás contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual y honorarios</i>
VALOR DE LA ETAPA	<i>ETAPA I: Ciento Treinta Y Cuatro Millones Setenta Y Dos Mil Doscientos Cuarenta Y Cinco Pesos (\$ 134.072.245)</i>
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	<i>N.A.</i>
CONTRATISTA	<i>DEL VALLE ING Y ARQ SAS. NIT No. 900.554.705 – 6</i> <i>Representado por LUIS ÁNGEL SABOGAL DÍAZ identificado con cédula de ciudadanía 1.113.626.200</i>
SUPERVISOR	<i>María Camila Gómez Rubiano</i>
PLAZO	<i>DIECISEIS (16) MESES</i>
PLAZO ETAPA I	<i>CUATRO (4) MESES</i>

FECHA DE INICIO ETAPA I	21 de octubre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I	20 de febrero de 2025

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **del contrato de interventoría No. 3-1-92579-26 (PAF-SENA-I-057-2024) / etapa I**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia, estudios previos como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **45-45-101135408** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado**, y aprobada el día el 30 del mes agosto del año 2024, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **45-40-101094129** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado**, y aprobada el día el 30 del mes agosto del año 2024, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato.

Nota: El contenido de la presente acta de inicio, tiene lugar conforme la revisión y aprobación realizada por la Supervisión en el marco de sus funciones de seguimiento técnico, social, administrativo, legal, presupuestal y financiero a la labor de la interventoría, conforme lo establecido en los estudios previos, las cláusulas del contrato, los Términos de Referencia, manual de supervisión e interventoría de FINDETER y demás documentos que hacen parte integral del negocio jurídico celebrado.*

Por lo tanto, el visto bueno al presente documento dentro de las funciones de apoyo jurídico que presta la Jefatura de Contratación Derivada para los contratos derivados no contempla la responsabilidad en la calidad de los documentos presentados por el supervisor en el desarrollo del proyecto para la firma del acta de inicio, siendo esta responsabilidad exclusiva del supervisor.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No. 3-1-92579-26 (PAF-SENA-I-057-2024) / Etapa I**, el día 21 del mes octubre del año 2024, el cual debe concluir el día 20 del mes febrero del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR


Firma
LUIS ÁNGEL SABOGAL DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación DEL VALLE ING Y
ARQ SAS.


Firma
MARÍA CAMILA GÓMEZ
Supervisión Contrato de Interventoría
En representación de Findeter

Vo.Bo Ana Carolina Dominguez – Abogada Jefatura de Contratación Derivada Findeter