

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

**CONTRATO**    
**PROYECTO**    
**FASE O ETAPA**    
**No. Fase / Etapa:** \_\_\_\_\_

**OTRO**

*Contrato:* Aplica para el acta de inicio global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

*Proyecto:* Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

*Fase o Etapa:* Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da inicio.

*Otro:* Especifique, por ejemplo Acuerdos de cooperación, convenios, etc

De acuerdo con la selección, diligencie la información abajo requerida:

<b>LUGAR Y FECHA</b>	BOGOTÁ D.C. 11 DE AGOSTO DE 2021
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	No. 3-1-92579-12 (PAF-SENA-I-058-2020)
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORÍA
<b>OBJETO</b>	“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO.”.
<b>NOMBRE DE LOS PROYECTOS</b>	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC. CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN. CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO.
<b>LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC</li> <li>• CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN</li> <li>• CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO</li> </ul>
<b>VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA/ PROYECTO</b>	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$374.554.492,00).
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	N/A.

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

<b>INTERVENTOR</b>	<b>CONSORCIO NUEVO MIDDLE</b> <i>Representante Legal</i> <b>ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN</b> C.C. No. 1.032.452.812 <i>Conformado por:</i> a) <b>INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS - INGENIERIA C&amp;D SAS NIT 900.212.444-1</b> <i>Representante Legal</i> <b>CESAR AUGUSTO SEGURA SEGURA C.C. No. 80.468.361</b> b) <b>CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN SAS - CEYCO INGENIERIA S A S NIT 900.160.387-5</b> <i>Representante Legal</i> <b>CLAUDIA PATRICIA CAMACHO OBREGON C.C. No. 1.026.254.903</b>
<b>SUPERVISOR</b>	<b>ING. GUILLERMO ARCILA DÍAZ</b> <i>Profesional Gerencia de Infraestructura - FINDETER</i>
<b>PLAZO</b>	<b>OCHO (8) MESES</b> <i>Torre Oriental Bogotá DC: 6 Meses Consultoría + 2 Meses Cierre Contractual.</i> <i>Bloque 4 Popayán: 5 Meses Consultoría + 2 Meses Cierre Contractual.</i> <i>Bloque 8 Villavicencio: 5 Meses Consultoría + 2 Meses Cierre Contractual.</i>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>11 DE AGOSTO DE 2021</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<b>11 DE ABRIL DE 2022</b>

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de interventoría No. 3-1-92579-12 (PAF-SENA-I-058-2020), con objeto *“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO.”*, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de **la póliza de cumplimiento No. 33-45-101096127** expedida por **Seguros Del Estado S.A.**, y aprobada el día 7 del mes de enero del año 2021, y de la **póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 33-40-101061764** expedida por **Seguros Del Estado S.A.**, aprobada el día 7 del mes de enero del año 2021, que están asociadas a la suscripción de este contrato.


En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato de Interventoría No. 3-1-92579-12 (PAF-SENA-I-058-2020)**, con objeto *CONTRATAR LA: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA*

*REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 1: CONFORMADO POR EL CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA - COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL UBICADO EN BOGOTÁ DC, CENTRO AGROPECUARIO BLOQUE 4 UBICADO EN POPAYÁN Y CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS BLOQUE 8 UBICADO EN VILLAVICENCIO.*”, el día 11 del mes de agosto del año 2021, el cual debe concluir el día 11 del mes de abril del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATANTE

INTERVENTOR



Firma

**GIANCARLO IBÁÑEZ PIEDRAHITA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.**  
**SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y**  
**ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO**  
**AUTÓNOMO FINDETER - SENA**



Firma

**ANGIE VIVIANA MORENO LEÓN**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO NUEVO MIDDLE**

Vo. Bo. SUPERVISOR



Firma

**GUILLERMO ARCILA DÍAZ**  
SUPERVISOR  
**FINDETER**

Original para FINDETER,  
Copias al contrato de Consultoría e Interventoría.