

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
 No. Fase / Etapa: II
OTRO

Fase o Etapa: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES:

LUGAR Y FECHA	BOGOTÁ, 23/05/2022
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	3-1-92579 – 13 (PAF-SENA-O-016-2021)
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92579 – 13 (PAF-SENA-O-016-2021). “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MOSQUERA - CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	DOS MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$2.213.163.853,00.) M/CTE.

VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N.A.
VALOR DEL CONTRATO / ETAPA I	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$210.350.479,00) M/CTE.
VALOR DEL CONTRATO / ETAPA II	DOS MIL DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$2.002.813.374,00) M/CTE.
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO SAN ANDRÉS MOSQUERA – NIT. 901.481.647-6 <i>Representante Legal:</i> Ing. Edgar Chamorro Delgado C.C. No. 12.986.859</p> <p><i>Rep. Legal Suplente John William Casallas Jurado</i> C.C. No. 79.453.948</p> <p><i>Integrantes:</i></p> <p>PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 900.209.816-7 <i>Representante Legal: Edgar Chamorro Delgado</i> <i>Participación:50%</i></p> <p>JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO C.C. NRO. 79.453.948 PARTICIPACIÓN:30%</p> <p>HÉCTOR JULIO CASALLAS ORDOÑEZ C.C. NRO. 17.097.664 PARTICIPACIÓN:20%</p>
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSORCIO INTERMOS / PATRIMONIO AUTONOMO DE FINDETER –SENA NIT.830.098.495-4 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA.
PLAZO CONTRATO	DIEZ (10) MESES Y VEINTIDOS (22) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ETAPA I	CINCO (05) MESES Y VEINTIDOS (22) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ETAPA II	CINCO (05) MESES

FECHA DE INICIO ETAPA I	08/06/2021
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I	30/11/2021
FECHA DE INICIO ETAPA II	31/05/2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II	30/10/2022

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92579 – 13 (PAF-SENA-O-016-2021). “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA” ETAPA No (01) UNO, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 12-45 101086498 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, aprobada el día Veintiuno del mes Mayo del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 12-40- 101052935 expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, aprobada el día Veintiuno del mes Mayo del año 2021, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa II del CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92579 – 13 (PAFSENA- O-016-2021). Etapa No. 2, el día 31 del mes Mayo del año 2022, el cual debe concluir el día 30 del mes OCTUBRE del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

CONTRATISTA



CONSORCIO SAN ANDRÉS MOSQUERA
Nit.901.481.647-6
Representante Legal
Ing. Edgar Chamorro Delgado

LA INTERVENTORÍA



CONSORCIO INTERMOS
Nit. 901.482.757-2
Representante Legal
Ing. Edwin Javier Linares García