

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--	---

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 2

ETAPA 2: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE LAS EDIFICACIONES

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	<i>Contratar la "CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 1, BOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA."</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-92579-13 (PAF-SENA-O-016-2021)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>Etapa 2 – Reforzamiento estructural y rehabilitación del bloque No. 1 – Portería, comercializadora y agencia pública de empleo</i>
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO SAN ANDRÉS MOSQUERA Nit. 901.481.647-6 Representante Legal: Ing. Edgar Chamorro Delgado C.C. No. 12.986.859</p> <p><i>Integrantes:</i> PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.209.816-7 Representante Legal: Edgar Chamorro Delgado Participación: 50%</p> <p>JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO C.C. Nro. 79.453.948 Participación: 30%</p> <p>HECTOR JULIO CASALLAS ORDOÑEZ C.C. Nro. 17.097.664 Participación: 20%.</p>

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
INTERVENTOR	<p>CONSORCIO INTERMOS Nit. 901.482.757-2 Representante Legal: Ing. Edwin Javier Linares García. C.C No. 1.013.623.379</p> <p>Integrantes: PROCIVING S.A.S. NIT 900.905.675-0 Representante Legal: Edwin Javier Linares García C.C. No. 1.013.623.379 Participación: 50%</p> <p>OSCAR GONZALO GARCÉS NAVARRO C.C. No. 19.417.484 Participación: 50%</p>
SUPERVISOR	ING. MARÍA CAMILA GÓMEZ RUBIANO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<p><i>Etapa I: Cinco (5) meses</i> <i>Etapa II: Cinco (5) meses</i> <i>Total: Diez (10) meses</i></p>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<p><i>Valor Etapa I: \$ 210.350.479,00</i> <i>Valor Etapa II: \$ 2.002.813.374,00</i> <i>Valor Total: \$ 2.213.163.853,00</i></p>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<p><i>Etapa I: 08/06/2021</i> <i>Etapa II: 31/05/2022</i></p>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<p><i>Etapa I: Cinco (5) meses y Veintidós (22) días</i> <i>Etapa II: Siete (7) meses y quince (15) días</i></p>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<p><i>Valor Etapa I: \$ 210.350.479,00</i> <i>Valor Etapa II: \$ 1.987.666.937</i> <i>Valor Total: \$ 2.198.017.416</i></p>
FECHA DE TERMINACIÓN	<p><i>Etapa I: 30/11/2021</i> <i>Etapa II: 14/01/2023</i></p>

Una vez verificados los productos o servicios objeto del **Contrato No. 3-1-92579-13 (PAF-SENA-O-016-2021) Etapa No. 2**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el catorce (14) del mes de enero del año 2023, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato No. 3-1-92579-13 (PAF-SENA-O-016-2021) Etapa No. 2** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con las actividades reportadas en el Anexo 1 – Acta Final de Cantidades de Obra.

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al SENA y FINDETER.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGMEMNT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Veinte (20) días del mes de mayo del año 2023.

CONTRATISTA



EDGAR CHAMORRO DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN ANDRES MOSQUERA
Nit.: 901.481.647-6

INTERVENTORIA



EDWIN JAVIER LINARES GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERMOS
Nit.: 901.482.757-2

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor