

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

**CONTRATO**    
**PROYECTO**    
**FASE O ETAPA**    
**No. Fase / Etapa:**   1  

**OTRO**

<b>LUGAR Y FECHA</b>	<i>BOGOTÁ, 31/05/2021</i>
<b>CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN</b>	<i>3-1-92579 – 13 (PAF-SENA-O-016-2021)</i>
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>OBRA</i>
<b>OBJETO</b>	<i>CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92579 – 13 (PAF-SENA-O-016-2021). “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”</i>
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<i>CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.</i>
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	<i>MOSQUERA - CUNDINAMARCA</i>
<b>VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO</b>	<i>DOS MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$2.213.163.853,00.) M/CTE.</i>
<b>VALOR DEL CONTRATO / ETAPA I</b>	<i>DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$210.350.479,00) M/CTE.</i>
<b>VALOR DEL CONTRATO / ETAPA II</b>	<i>DOS MIL DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$2.002.813.374,00) M/CTE.</i>
<b>VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)</b>	<i>N.A.</i>

<b>CONTRATISTA</b>	<p><i>CONSORCIO SAN ANDRÉS MOSQUERA – NIT. 901.481.647-6</i></p> <p><i>Representante Legal:</i>  <i>Ing. Edgar Chamorro Delgado</i>  <i>C.C. No. 12.986.859</i></p> <p><i>Rep. Legal Suplente John William Casallas Jurado</i>  <i>C.C. No. 79.453.948</i></p> <p><i>Integrantes:</i></p> <p><i>PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S.</i>  <i>NIT 900.209.816-7</i>  <i>Representante Legal: Edgar Chamorro Delgado</i>  <i>Participación: 50%</i></p> <p><i>JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO</i>  <i>C.C. NRO. 79.453.948</i>  <i>PARTICIPACIÓN: 30%</i></p> <p><i>HÉCTOR JULIO CASALLAS ORDOÑEZ</i>  <i>C.C. NRO. 17.097.664</i>  <i>PARTICIPACIÓN: 20%</i></p>
<b>INTERVENTOR / SUPERVISOR</b>	<p><i>CONSORCIO INTERMOS</i></p> <p><i>PATRIMONIO AUTONOMO DE FINDETER – SENA</i>  <i>NIT. 830.098.495-4</i></p> <p><i>ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A</i>  <i>SOCIEDAD FIDUCIARIA.</i></p>
<b>PLAZO</b>	<i>DIEZ (10) MESES CALENDARIO</i>
<b>PLAZO ETAPA I</b>	<i>CINCO (05) MESES CALENDARIO</i>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<i>08/06/2021</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>08/11/2021</i>

**Contrato:** CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92579 – 13 (PAF-SENA-O-016-2021).  
 “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

*Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”*

*De acuerdo con la selección, diligencie la información abajo requerida:*

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92579 – 13 (PAF-SENA-O-016-2021)**. **“CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 1, BLOQUE 15, BLOQUE 16, BLOQUE 24 Y BLOQUE 64 DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA” ETAPA No (01) UNO**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **12-45-101086498** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, aprobada el día Veintiuno del mes Mayo del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **12-40-101052935** expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, aprobada el día Veintiuno del mes Mayo del año 2021, que están asociadas a la suscripción de este contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92579 – 13 (PAF-SENA-O-016-2021)**. **Etapa / Fase No 1**, el día **08** del mes **JUNIO** del año **2021**, el cual debe concluir el día **08** del mes **NOVIEMBRE** del año **2021**.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR




**Firma**  
**EDGAR GUILLERMO CHAMORRO DELGADO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO SAN ANDRÉS MOSQUERA**

**Firma**  
**EDWIN JAVIER LINARES GARCIA**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**CONSORCIO INTERMOS**

	<b>ACTA DE INICIO</b>	<b>Código:</b> GES-FO-001 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 11-Mar-2021
---	-----------------------	--

**Nota 1:** Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas, Acuerdo de Cooperación/Convenio/otros), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Para los Contratos o acuerdos de cooperación que no tienen interventoría, el documento deberá ser suscrito por el supervisor designado y el contratista.

**Nota 2:** Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito