

✓ **CONTRATO** **PROYECTO** **FASE O ETAPA** No. Fase / Etapa: GLOBAL ✓
 OTRO

LUGAR Y FECHA	FINDETER 15 de Junio de 2021 ✓
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92579 – 14 (PAF-SENA-O-017-2021) ✓
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - UBICADO EN LA SALADA MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA. ✓
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL – CALDAS, ANTIOQUIA ✓
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bloques Nos. 16.1, 16.2, 42, y 66.1 del Centro de Recursos Naturales Renovables, ubicado en el Corregimiento La Salada, Km. 6 Vía la Pintada del municipio Caldas, departamento de Antioquia, predio bajo título del SENA, identificado mediante matrícula inmobiliaria No. 001-335609 de 13 de mayo de 2016. ✓
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES VEINTISIETE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$5.453.027.084,00.) ✓
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	No Aplica ✓
CONTRATISTA	EBISU S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, IDENTIFICADO CON NIT: 807.008.957-7 REPRESENTATE LEGAL: MONICA PATRICIA COTE SANCHEZ, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADNIA No 60.356.576 ✓
INTERVENTOR / SUPERVISOR	INGENIERÍA MÁSTER S.A.S IDENTIFICADO CON NIT: 900.915.689 – 6 REPRESENTATE LEGAL: CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA No 52.422.272 ✓
PLAZO	CATORCE (14) MESES ✓
FECHA DE INICIO	15 DE JUNIO DE 2021 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE AGOSTO DE 2022 ✓

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92579 – 14 (PAF-SENA-O-017-2021), previo cumplimiento de los

requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 45-40-101066350/Anexo 0 y 1, expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., y aprobada el día 19 del mes mayo del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 45-40-101066350/Anexo 0 y 1 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., y aprobada el día 19 del mes mayo del año 2021, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato. ✓

En consecuencia, se procede a la iniciación del CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92579 – 14 (PAF-SENA-O-017-2021) que tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - UBICADO EN LA SALADA MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA el día 15 del mes de Junio del año 2021, el cual debe concluir el día 15 del mes de Agosto del año 2022. ✓

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Firma

✓ 
✓ **LENÍN VICENTE ZAMORA VILLABON**
REPRESENTANTE LEGAL S
✓ **En representación de EBISU S.A.S**
EMPRESA DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS

Firma


CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de INGENIERÍA MÁSTER
S.A.S

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas, Acuerdo de Cooperación/Convenio/otros), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter. ✓

Para los Contratos o acuerdos de cooperación que no tienen interventoría, el documento deberá ser suscrito por el supervisor designado y el contratista. ✓

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito.

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	<h2>ACTA DE INICIO</h2>	<p>Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021</p>
--	-------------------------	---

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: 1 ✓
 OTRO

LUGAR Y FECHA	FINDETER 15 de Junio de 2021 ✓
CONTRATO NÚMERO/ACUERDO DE COOPERACIÓN	CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92579 – 14 (PAF-SENA-O-017-2021) ✓
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - UBICADO EN LA SALADA MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA. ✓
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL – CALDAS, ANTIOQUIA ✓
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bloques Nos. 16.1, 16.2, 42, y 66.1 del Centro de Recursos Naturales Renovables, ubicado en el Corregimiento La Salada, Km. 6 Vía la Pintada del municipio Caldas, departamento de Antioquia, predio bajo título del SENA, identificado mediante matrícula inmobiliaria No. 001-335609 de 13 de mayo de 2016. ✓
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$ 241.857.874,00) ✓
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	No Aplica ✓
CONTRATISTA	EBISU S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, IDENTIFICADO CON NIT: 807.008.957-7 REPRESENTATE LEGAL: MONICA PATRICIA COTE SANCHEZ, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADNIA No 60.356.576 ✓
INTERVENTOR / SUPERVISOR	INGENIERÍA MASTER S.A.S IDENTIFICADO CON NIT: 900.915.689 – 6 REPRESENTATE LEGAL: CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA No 52.422.272 ✓
PLAZO	SEIS (6) MESES ✓
FECHA DE INICIO	15 DE JUNIO DE 2021 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2021 ✓

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la ETAPA No. 1 del CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92579 – 14 (PAF-SENA-O-017-2021), previo

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	<p>ACTA DE INICIO</p>	<p>Código: GES-FO-001 Versión: 2 Fecha de aprobación: 11-Mar-2021</p>
--	------------------------------	--


cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión, o documentos que soportan la contratación; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 45-40-101066350/Anexo 0 y 1, expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., y aprobada el día 19 del mes mayo del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 45-40-101066350/Anexo 0 y 1 expedida por la aseguradora Seguros del Estado S.A., y aprobada el día 19 del mes mayo del año 2021, que está(n) asociada(s) a la suscripción de este contrato. ✓

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa No. 1 del CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92579 - 14 (PAF-SENA-O-017-2021) que tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 16.1, 16.2, 42, Y 66.1 EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - UBICADO EN LA SALADA MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA el día 15 del mes de Junio del año 2021, el cual debe concluir el día 15 del mes de Diciembre del año 2021. ✓

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.


EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR


Firma

✓ **LENIN VICENTE ZAMORA VILLABON**
REPRESENTANTE LEGAL S

✓ **En representación de EBISU S.A.S**
EMPRESA DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS


Firma

CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
REPRESENTANTE LEGAL

En representación de INGENIERÍA MASTER
S.A.S

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas, Acuerdo de Cooperación/Convenio/otros), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Para los Contratos o acuerdos de cooperación que no tienen interventoría, el documento deberá ser suscrito por el supervisor designado y el contratista.

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito. 