

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 2

Contrato: Aplica para el acta de terminación global o cuando el contrato solo tiene un proyecto en una sola etapa.

Proyecto: Aplica cuando dentro de un contrato existen dos o más proyectos.

Fase o Etapa: Aplica cuando un proyecto y/o contrato se desarrolla en dos o más fases o etapas, para lo cual también deberá indicarse el número de la fase o etapa a la que se da terminación.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	<i>Obra</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE LOS BLOQUES 10, 40, 41 Y 41A EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>3-1-92579 – 15 (PAF-SENA-O-023-2021)</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	<i>Etapa 2</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO ECI 2021 Representado legalmente por JUAN CARLOS LEDESMA GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 13.741.015 de Bucaramanga (Santander), integrado por JUAN CARLOS LEDESMA GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía No 13.741.015 de Bucaramanga (Santander) con un porcentaje de participación del 50%, LUIS ALBERTO BELTRÁN BECERRA identificado con cédula de ciudadanía No. 13.841.609 de Bucaramanga y un porcentaje de participación del 20% e INGECAR S.A, con Nit. No 890.207.641-0 y un porcentaje de participación del 30%.</i>
INTERVENTOR	<i>INGENIERÍA MÁSTER S.A.S IDENTIFICADO CON NIT: 900.915.689 – 6 REPRESENTATE LEGAL: CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA No 52.422.272</i>
SUPERVISOR	<i>Olga María Muñoz Muñoz</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>7 MESES</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>TRES MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$3.602.972.268,00).</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>13/06/2022</i>

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: GES-FO-023
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Jun-2022
Clasificación: Público

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

**FECHA DE TERMINACIÓN
CONTRATO, PROYECTO,
FASE O ETAPA**

28/04/2023

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
			N.A.
	Prórroga a la suspensión No.	N.A	N.A
	Reinicio No. 1	N.A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A.		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	2 MESES (Hasta el 13 de marzo de 2023)	
	Prórroga No. 2	1 MES Y 15 DIAS (Hasta el 28 de abril de 2023)	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	3 MESES Y 15 DIAS		
ADICIONES	Adición No 1	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$149.980.000,00) M/CTE	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$149.980.000,00) M/CTE		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	10 MESES Y 15 DIAS
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$3.996.288.267,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	28/04/2023

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de LA ETAPA 2, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados, cumpliendo con la normatividad técnica aplicable y demás requisitos establecidos.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE *PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER SENA NIT. 830.052.998-9*

ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *veintiocho (28) días* del mes de *abril* del año 2023.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma
Juan Carlos Ledesma Gutiérrez
REPRESENTANTE LEGAL
En representación CONSORCIO ECI 2021



Firma
Claudia Del Pilar Suarez Angarita
REPRESENTANTE LEGAL
En representación INGENIERÍA MASTER
S.A.S.

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor