

 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
--	-----------------------	--

CONTRATO ☒
 PROYECTO ☐
 FASE O ETAPA ☒
 No. Fase / Etapa: 1

Contrato: 3-1-92579 – 01 (PAF-SENA-O-038-2020)

Proyecto: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA.,

Fase o Etapa: ETAPA I. ESTUDIOS Y DISEÑOS

LUGAR Y FECHA	BOGOTA D.C., 7 de Diciembre de 2020
CONTRATO NÚMERO	3-1-92579 – 01 (PAF-SENA-O-038-2020)
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA
NOMBRE DEL PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bloque No. 14 del Centro de Formación Centro Agropecuario y De Biotecnología El Porvenir - Sede Santa Isabel, ubicada en el Corregimiento Santa Isabel, Km. 47 Vía- Tierralta (Zona Rural) del municipio Montería, departamento de Córdoba, predio bajo título del SENA, identificado mediante matrícula inmobiliaria No. 140-25848 de 5 de mayo de 2016
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	MIL OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE (\$1.081.828.227)
VALOR DEL ETAPA I	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE (\$197.560.489)
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S (CIVITARQ SAS) NIT. 900.283.279-6, Representante legal ARIEL ALEXANDER ROA CORTES C.C. 79.671.481
INTERVENTOR	RM INGENIEROS S.A.S. NIT. 900345967-2 Representante Legal JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO C.C. 79.737.491
SUPERVISOR	OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ C.C.34.546.663
PLAZO CONTRACTUAL	NUEVE (9) MESES
PLAZO ETAPA I	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	7 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE MAYO DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato **3-I-92579 – 01 (PAF-SENA-O-038-2020)** con objeto **CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA, para la ETAPA I**, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. **62-45-101017624** expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, y aprobada el día el 25 del mes noviembre del año 2020, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. **62-40-101007203**, expedida por la aseguradora **Seguros del Estado S.A.**, aprobada el día el 25 del mes noviembre del año 2020, que están asociadas a *la suscripción de este*.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato **3-I-92579-01 (PAF-SENA-O-038-2020)** con objeto **CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA, para la ETAPA I**, el día 7 del mes diciembre del año 2020, el cual debe concluir el día 7 del mes mayo del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

Firma

ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL

En representación **CIVILIZACIÓN TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S. (CIVITARQ SAS)**

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Firma

JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL

En representación **RM INGENIEROS S.A.S.**