


 Findeter Banca de Desarrollo Territorial	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
--	-------------------------	---

CONTRATO ☐
PROYECTO ☒
FASE O ETAPA ☒
No. Fase / Etapa:

LUGAR Y FECHA	Bogotá, 14 de diciembre de 2020
CONTRATO NÚMERO	No. 3-1-92579 – 04 (PAF-SENA-O-040-2020)
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.
NOMBRE DEL PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA (ARMENIA – QUINDIO).
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, ubicado en la dirección Av. Centenario No. 42N – 02, predio bajo título del SENA, identificado mediante Certificado de Tradición y Libertad con matrícula No. 280-60299, según Escritura Pública No. 712 de 23 de abril 1959 de la Notaría Segunda de Armenia.
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	NA
CONTRATISTA	CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA SAS - CIVITARQ SAS NIT. 900.283.279-6 Representante Legal: ARIEL ALEXANDER ROA CORTES. C.C. No. 79.671.481
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CGR Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ C.C. No. 19.275.138 CONFORMADO POR: CARING LTDA NIT No. 860.600.240-6 Representante Legal: JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL C.C. No. 1.032.436.533 R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT No.830.028.126-2 Representante Legal: EDUARDO CESAR GÓMEZ GÓMEZ C.C. No. 19.275.138
PLAZO	NUEVE (9) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio del respectivo contrato.
FECHA DE INICIO	14/12/2020
FECHA DE TERMINACIÓN	13/09/2021



	ACTA DE INICIO	Código: GES-FO-001 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
---	-----------------------	--


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato citado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 62-45-101017625 expedida por la sociedad Aseguradora Seguros del Estado S.A con Nit No.860.009.578-6, y aprobada el día veinticinco (25) de noviembre de 2020, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 62-40-101007204 expedida por la sociedad Aseguradora Seguros del Estado S.A con Nit No.860.009.578-6, aprobada el día veinticinco (25) de noviembre de 2020, que están asociadas a la suscripción de este contrato de obra 3-1-92579 – 04 (PAF-SENA-O-040-2020)

En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato No. 3-1-92579 – 04 (PAF-SENA-O-040-2020) para LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”, el día catorce (14) del mes de diciembre del año 2020, el cual debe concluir el día ocho (13) del mes de septiembre del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

LA INTERVENTORIA


Firma



CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER CGR

EL CONTRATISTA DE OBRA

Firma



ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL
CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA SAS - CIVITARQ SAS