

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
---	--------------------------------------	---

CONTRATO
PROYECTO
FASE/ETAPA No. 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO DEL CONTRATO:	<i>CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA</i>
NÚMERO DEL CONTRATO:	<i>No. 3-1-92579 – 04 (PAF-SENA-O-040-2020)</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:	<i>REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA (ARMENIA – QUINDIO).</i>
CONTRATISTA:	<i>CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA SAS - CIVITARQ SAS NIT. 900.283.279-6 Representante Legal: ARIEL ALEXANDER ROA CORTES. C.C. No. 79.671.481</i>
INTERVENTOR:	<i>CONSORCIO INTER CGR NIT No. 901.399.119-9 Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ C.C. No.19.275.138 CONFORMADO POR: CARING LTDA NIT No. 860.600.240-6 Representante Legal: JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL C.C.No. 1.032.436.533 R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SASNIT No.830.028.126-2 REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CESAR GÓMEZ GÓMEZ C.C. NO. 19.275.138</i>
SUPERVISOR:	OLGA MARIA MUÑOZ MUÑOZ

	ACTA DE REINICIO CONTRATO	Código: GES-FO-030 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020
---	--------------------------------------	---

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR	
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>4 meses</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>\$ 648.645.307.00</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>08/07/2021</i>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>05/12/2021</i>

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 1	<i>Desde (08/11/2021)</i>	<i>Hasta (30/11/2021)</i>
	Prórroga a la suspensión No.	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
	Reinicio No. 1	<i>(01/12/2021)</i>	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:	<i>23 días calendario</i>		
PRÓRROGAS:	Prórroga No.	<i>N/A</i>	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	<i>N/A</i>		
ADICIONES:	Adición No	<i>N/A</i>	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:	<i>N/A</i>		


Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del **REINICIO** de la etapa 2, de acuerdo con los términos establecidos en el acta de suspensión suscrita el **8 DE NOVIEMBRE DE 2021**, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio de la etapa No. II, y se define como nueva fecha de terminación el **cinco (5) días** del mes de **diciembre** del año **2021**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **BBVA ASSET MANAGEMENT** para su aprobación.


En constancia, se firma la presente acta de **REINICIO**, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron al primer (1) día del mes de **Diciembre** del año **2021**.

CONTRATISTA




Firma
ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL
CIVITARQ SAS
C.C 79.671.481

CONTRATANTE



Firma
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
SENA

INTERVENTOR



Firma
CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER CGR

C.C 19.275.138
Nota 1: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para contratos de obra, firman contratante, contratista de obra, interventor

Para los contratos de consultoría, firman contratante, consultor, interventor

Para los contratos de interventoría, firman contratante, interventor (como contratista) y el supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor