

CONTRATO
 PROYECTO
 FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: **OBRA**

LUGAR Y FECHA	Bogotá, 08/07/2021
CONTRATO NÚMERO	No. 3-1-92579 – 04 (PAF-SENA-O-040-2020)
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.
NOMBRE DEL PROYECTO	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA (ARMENIA – QUINDIO).
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, ubicado en la dirección Av. Centenario No. 42N – 02, predio bajo título del SENA, identificado mediante Certificado de Tradición y Libertad con matrícula No. 280-60299, según Escritura Pública No. 712 de 23 de abril 1959 de la Notaría Segunda de Armenia
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	\$648.645.307 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS SIETE M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO (CUANDO APLIQUE)	N/A
CONTRATISTA	CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA SAS - CIVITARQ SAS NIT. 900.283.279-6 Representante Legal: ARIEL ALEXANDER ROA CORTES. C.C. No. 79.671.481
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CONSORCIO INTER CGR NIT No. 901.399.119-9 Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ C.C. No. 19.275.138 CONFORMADO POR: CARING LTDA NIT No. 860.600.240-6 Representante Legal: JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL C.C. No. 1.032.436.533 R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT No.830.028.126-2 REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CESAR GÓMEZ GÓMEZ C.C. NO. 19.275.138
PLAZO	3 meses
FECHA DE INICIO	08/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN	08/10/2021


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo de la etapa 2 citado (a), previo cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en los términos de referencia como en los manuales operativos y de supervisión; así como de la suscripción y aprobación de la póliza de cumplimiento No. 62-45-101017625 expedida por la aseguradora seguros del estado s.a., y aprobada el día el 11 del mes 06 del año 2021, y de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 62-45-101017625 expedida por la aseguradora seguros del estado s.a, aprobada el día 11 del mes 06 del año 2021, que están asociadas a *la terminación de la etapa No. I de este contrato correspondiente a la revisión, ajuste y actualización de diseños.*

En consecuencia, se procede a la iniciación de la Etapa No. II correspondiente a la obra, el día 08 del mes de julio del año 2021, la cual debe concluir el día 08 del mes de octubre del año 2021.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma
ARIEL ALEXANDER ROA CORTES
REPRESENTANTE LEGAL
CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y
ARQUITECTURA SAS - CIVITARQ SAS



Firma
CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER CGR