

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: GES-FO-024 Versión: 3 Fecha de aprobación: 15-Jun-2022 Clasificación: Público
---	--	---

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. _____

Contrato: 3-1-96322-05 (PAF-SENASUCRE-C-022-2021)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA PARA BIBLIOTECA Y ARCHIVO EN LA SEDE LA GALLERA, DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLÓGICA Y LOS SERVICIOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE".
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-96322-05 (PAF-SENASUCRE-C-022-2021)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA PARA BIBLIOTECA Y ARCHIVO EN LA SEDE LA GALLERA, DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLÓGICA Y LOS SERVICIOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE".
CONTRATISTA	CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCION S.A.S-CEYCO INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR	ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO
SUPERVISOR	MARIA CAMILA GOMEZ
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CINCO (5) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VENTISEIS PESOS M/CTE (\$ 161.468.926)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	15/12/2021

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	SEIS (6) MESES
VALOR TOTAL EJECUTADO	CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VENTISEIS PESOS M/CTE (\$ 161.468.926)
NOTA	AL VALOR TOTAL EJECUTADO SE LE REALIZO UN DESCUENTO DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$5.492.238) POR CONCEPTO DE MAYOR PERMANENCIA DE LA INTERVENTORIA.
FECHA DE TERMINACIÓN	14/06/2022

Una vez verificados los productos objeto de los ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA PARA BIBLIOTECA Y ARCHIVO EN LA SEDE LA GALLERA, DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLÓGICA Y LOS SERVICIOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE". ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA NUEVA PARA BIBLIOTECA Y ARCHIVO EN LA SEDE LA GALLERA, DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLÓGICA Y LOS SERVICIOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE". DEPARTAMENTO DE SUCRE"., se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el quince (15) del junio de 2022, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del contrato No 3-1-96322-05 (PAF-SENASUCRE-C-022-2021) se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.

Item	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
3	<p>INFORME FINAL, Contiene la entrega definitiva de la consultoría objeto del contrato No 3-1-96322-05 (PAF-SENA SUCRE-C022-2021) así:</p> <p>1.- Recopilación de información y diagnóstico (original y una copia)</p> <p>2.- Estudio de suelos, memorial de responsabilidad, cedula de ciudadanía y matrícula profesional del especialista, (original y una copia)</p> <p>3.- Estudio topográfico (m2 del predio). (original y una copia)</p> <p>4.- Memoria Arquitectónica, memorial de responsabilidad, cedula de ciudadanía y matrícula profesional de la especialista, (original y una copia)</p> <p>PLANIMETRIA (dos copias)</p> <ul style="list-style-type: none"> o A 001 Ubicación o A101 Nivel 1 o A 102 Nivel 2 o A103 Cubierta o A201 Fachada Norte-Este o A202 Fachada Sur-Oeste o A301 Cortes A-A, - B-B o A302 Cortes C-C, - D-D o A501 Axonometrías o A502 Axonometría Nivel 1-2 o A503 Planta Áreas o A504 Detalle Puertas o A505 Detalle Ventanas o A506 Detalle Sala de Trabajo en Grupo o A507 Detalle Baños o A508 Detalle Baños PMR o A509 Detalle Baños ADM y Cuarto de Aseo o A510 Detalle de cielo Raso o A511 Detalle Cuarto Eléctrico o A512 Detalle Cuarto Hidráulico o A513 Detalle Escalera Central o A514 Detalle Escaleras 	1	1

- o A515 Detalle Escalera de Emergencia 1
- o A516 Detalle Escalera de Emergencia 2
- o A517 Detalle Rampa 1
- o A518 Detalle Rampa tramos
- o A519 Detalle Acceso 1
- o A520 Detalle Acceso 2
- o A521 Detalle Cabina de Estudio Individual
- o A522 Detalle Rampa 2
- o A523 Detalles Generales
- o A524 Detalles Celosía interior
- o A525 Urbanismo
- o A526 Corte de Fachadas
- o A527 Detalle Celosía Exterior
- o A528 Detalles Celosía Exterior 2
- o A529A Detalle del puente
- o A601 Ubicación de muros
- o A602 Cantidad de Muros
- o A603 Cantidad de Muros 2
- o A604 Cantidad de Muros 3
- o A605 Cantidad de pisos
- o G001 Ruta de Evacuación
- o G002 Señalética

5.- Producto Estructural, memorial de responsabilidad, cedula de ciudadanía y matricula profesional del especialista, (dos copias)

PLANIMETRIA (dos copias)

- o ES-01 Bloque 1 / Bloque 2 Detalles Elementos no estructurales
- o ES-02 Bloque 1 / Bloque 2 Planta de Cimentación y Detalles
- o ES-03 Bloque 1 / Bloque 2 Vigas de Cimentación y Detalles
- o ES-04 Bloque 1 / Bloque 2 Planta de Columnas Detalles muros detalles rampas
- o ES-05 Bloque 1 / Bloque 2 Columnas y Detalles
- o ES-06 Bloque 1 / Bloque 2 Columnas y Detalles
- o ES-07 Bloque 1 / Bloque 2 Planta de Entrepiso N+ 4,50 y Detalles
- o ES-08 Bloque 1 / Bloque 2 Vigas Aéreas N+ 4,50 y Detalles
- o ES-09 Bloque 1 / Bloque 2 Vigas Aéreas N+ 4,50 y Detalles
- o ES-10 Bloque 1 / Bloque 2 Vigas de Cubierta N+ 7.70 y Detalles
- o ES-11 Bloque 1 / Bloque 2 Vigas de Cubierta N+ 7.70 y Detalles
- o ES-12 Bloque 1 / Bloque 2 Puente metálico y detalles
- o ES-13 Bloque 1 / Bloque 2 Puente metálico y detalles
- o ES-14 Bloque 1 / Bloque 2 Cubierta y Detalles
- o ES-15 Bloque 1 / Bloque 2 Planta Escalera Rampa y Detalles
- o ES-16 Bloque 1 / Bloque 2 Escalera y Detalles
- o ES-17 Bloque 1 / Bloque 2 Escalera y Detalles
- o ES-18 Bloque 1 / Bloque 2 Cortes y 3D

7.- Producto redes hidrosanitarias y propuesta de sostenibilidad del agua, memorial de responsabilidad cedula de ciudadanía y matricula profesional del especialista, (original y una copia).

PLANIMETRIA (dos copias)

<ul style="list-style-type: none">o HID-01 Acometida de Agua Potable primer pisoo HID-01 Red de Suministro de Agua Potable Primer Pisoo HID-01 Red de Desagüe Sanitario y Desagüe Pluvial Primer Pisoo HID-01 Red de Desagüe Sanitario y Desagüe Pluvial Primer Pisoo HID-01 Red de Desagüe Sanitario y Desagüe Pluvial Segundo pisoo HID-01 Red de Desagüe Sanitario y Desagüe Pluvial Cubierta <p>8.- Producto Redes Eléctricas, Voz y Datos memorial de responsabilidad, cedula de ciudadanía y matricula profesional del especialista, (original y una copia)</p> <p>PLANIMETRIA (dos copias)</p> <ul style="list-style-type: none">o ELE-01 Acometidas y Circuitos Alimentadoreso ELE-02 Planta 1 Iluminación Exterior y Emergenciao ELE-03 Planta 2 Iluminación Exterior y Emergenciao ELE-04 Planta 1 Iluminacióno ELE-05 Planta 2 Iluminacióno ELE-06 Planta 1 Tomas Normales y Reguladao ELE-07 Planta 2 Tomas Normales y Reguladao ELE-08 Sistema de Puesta a Tierrao ELE-09 Apantallamiento Siprao ELE-10 Diagrama Unifilaro ELE-11 Planos de Detalleo V&d -01 Planta 1 voz y Datoso V&d -02 Planta 2 voz y Datoso CCTV-01 Planta 1 CCTVo CCTV-02 Planta 2 CCTVo VEN-01 Planta 1 Ventiladores y Aires Acondicionadoso VEN-02 Planta 2 Ventiladores y Aires Acondicionados <p>9.- Propuesta tecnológica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energía. (original y una copia)</p> <p>11.- Propuesta de tecnología de sostenibilidad para manejo integral de residuos sólidos, (original y una copia)</p> <p>12.- Producto Presupuesto y Cronograma de Intervención, memorial de responsabilidad, cedula de ciudadanía y matricula profesional del especialista, (original y una copia).</p> <ul style="list-style-type: none">- Presupuesto General (41 Folios) (original y una copia).- APU (218 Folios) (original y una copia).- Memorias de obra (242 Folios) (original y una copia).- Insumos (13 Folios) (original y una copia).- AIU (2 Folios) (original y una copia).- Cronograma de obra (10 Folios) (original y una copia).- Especificaciones técnicas (478 Folios) (original y una copia).- Precios de mano de obra (1 Folios) (original y una copia).- Presupuesto por áreas (1 Folios) (original y una copia). <p>13.- Plan de Manejo Ambiental, memorial de responsabilidad, cedula de ciudadanía y matricula profesional de la especialista, (original y una copia)</p> <p>14.- Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional memorial de responsabilidad, cedula de ciudadanía y matricula profesional de la especialista, (original y una copia)</p> <p>(Incluye protocolo de bioseguridad, (original y una copia)</p> <p>15.- Plan de Gestión Social y Reputacional, memorial de responsabilidad, cedula de ciudadanía y matricula profesional del especialista, (original y una copia)</p> <p>16.- Planeación para la coordinación Logística de Intervención, (original y una copia)</p>		
--	--	--

17.- Gestión con Empresas de Servicios Públicos. Oficina de Planeación y/o curaduría, (original y una copia).		
18.- Informe Bioclimático		
19.- Licencia de construcción de la curaduría No 2 (ORIGINAL)		
20.- 10 Planos arquitectónicos con la aprobación de la curaduría (ORIGINALES)		
21.- 16 Planos estructurales con la aprobación de la curaduría (ORIGINALES)		
22.- Documentos sellados por curaduría (2 CD)		
23.- USB con la consultoría definitiva. (dos copias)		

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al contratante; BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTUA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SENA REGIONAL SUCRE.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, al contratante; BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTUA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SENA REGIONAL SUCRE.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintitrés (23) días del mes de septiembre del año 2022.

QUIEN ENTREGA

QUIEN RECIBE


Firma
(CLAUDIA PATRICIA CAMACHO O.)
REPRESENTANTE LEGAL
En representación CEYCO INGENIERIA


Firma
(ENRIQUE ALONSO TOVAR BAQUERO)
En representación Propia

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor