

CONTRATO PROYECTO FASE O ETAPA No. Fase / Etapa: _____

LUGAR Y FECHA	03 de agosto del 2023, Bogotá D.C
CONTRATO NÚMERO	0123 de 2023
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
OBJETO	CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA EN LAS FASES DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL POLICLÍNICO DE ATALAYA, HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LA ESE IMSALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>Policlínico de Atalaya, Hospital de mediana complejidad de la E.S.E Imsalud en el municipio de San José de Cúcuta, departamento de Norte de Santander</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de San José de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander
VALOR DEL CONTRATO / PROYECTO	TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$332.022.289,00) M/CTE
VALOR DEL ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	CONSORCIO PROES - INVERMIL GROUP identificado con NIT. 901.736.556-0
INTERVENTOR / SUPERVISOR	CAMILO ANDRÉS CORREDOR MARTIN representante legal, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.019.046.786
PLAZO	Diez (10) MESES
FECHA DE INICIO	03 de agosto del 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	03 de abril del 2024

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo **Contrato No 0123 de 2023, y proyecto Policlínico de Atalaya, Hospital de mediana complejidad de la E.S.E Imsalud en el**

municipio de San José de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de referencia, en el contrato y el Manual de Supervisión e Interventoría.

1. Entrega de oferta económica discriminada, conforme al formato Propuesta Económica detallada y Factor Multiplicador, donde se presentó el personal ofrecido para las Fases 1, 2,3 y Cierre Contractual conforme al personal mínimo exigido en el proceso de selección, y de acuerdo con las dedicaciones mínimas requeridas para la ejecución de dicha fase, así como los demás costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.
2. Entrega de garantías, soportadas con póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 41-40-101049664 y la póliza de cumplimiento No. 41-45-1010-82895, del 2 de agosto de 2023 expedidas por la aseguradora Seguros del Estado.
3. Entrega del cumplimiento de los perfiles mínimos exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecución de las Fases 1, 2, 3 y Cierre contractual de la interventoría, incluyendo los documentos soporte que acreditan la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para las Fases.
4. Entrega y aprobación de las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORÍA, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia. Para el efecto, reviso la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoría.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No 0123 de 2023, y proyecto Policlínico de Atalaya, Hospital de mediana complejidad de la E.S.E Imsalud en el municipio de San José de Cúcuta, departamento de Norte de Santander y las siguientes fases (Fase 1. Prefactibilidad dos (2) meses, Fase 2. Factibilidad por cuatro (4) meses, Fase 3. Acompañamiento por dos (2) meses y el Cierre Contractual)**, el cual inicia el 03 del mes agosto del año 2023 y debe concluir el 03 del mes junio del año 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA

SUPERVISOR



Firma

Camilo Corredor

REPRESENTANTE LEGAL

En representación CONSORCIO PROES-INVERMIL

Firma

Andres Mendoza Cordero

Supervisor del contrato

En representación Findeter