

 <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p>	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	Código: CON-FO-031 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
--	---------------------------------------	--

CONTRATO
PROYECTO
FASE O ETAPA
No. Fase / Etapa: _____

LUGAR Y FECHA	<i>Bogotá – 5 de Marzo de 2021</i>
CONTRATO NÚMERO	<i>0070 – 2020</i>
TIPO DE CONTRATO	<i>Interventoría</i>
OBJETO	<i>REALIZAR LA INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN REGIONAL CARIBE, ENTRE DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, ATLÁNTICO Y MAGDALENA.</i>
NOMBRE DEL PROYECTO	<i>REALIZAR LA INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN REGIONAL CARIBE, ENTRE DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, ATLÁNTICO Y MAGDALENA.</i>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	<i>BOLÍVAR, ATLÁNTICO Y MAGDALENA.</i>
VALOR DEL CONTRATO / proyecto	<i>SEISCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. \$603.923.591,00</i>
VALOR DEL ANTICIPO	<i>N/A</i>
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO FÉRREO PIVICSA NIT. 901.441.414 – 6 Representante Legal: <i>Lisbeth Ledesma León</i> C.C. 32.790.637</p> <p><u>SOCIOS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PIV INGENIERIA SAS Porcentaje de participación: 50% NIT .860.510.291 – 5 Representante Legal : <i>Lisbeth Del Carmen Ledesma León</i> C.C. 32.790.637 • TEC CUATRO SA Porcentaje de participación: 50% NIT. 900.631.363-0 Representante Legal: Jairo Salgado Celis C.C. 79.549.558
INTERVENTOR / SUPERVISOR	Financiera De Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER NIT. 800.096.329 – 1 <i>Rodrigo Almeida Mora</i> CC <i>Supervisor</i>
PLAZO	<i>CATORCE (14) MESES</i>
FECHA DE INICIO	<i>05/03/2021</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>05/05/2022</i>

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	Código: CON-FO-031 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020
---	---------------------------------------	--

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del **Contrato No 0070** “*REALIZAR LA INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN REGIONAL CARIBE, ENTRE DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, ATLÁNTICO Y MAGDALENA*”, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de referencia, en el contrato y el Manual de Supervisión e Interventoría.

1. Aprobación y verificación de Recurso Humano.
2. Verificación del Formato de Estimación Propuesta Económica Detallada y Factor Multiplicador.
3. Aprobación y validación de garantías.

En consecuencia, se procede a la iniciación del **Contrato No 0070** “*REALIZAR LA INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN REGIONAL CARIBE, ENTRE DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, ATLÁNTICO Y MAGDALENA*”, el día 5 del mes marzo del año 2021, el cual debe concluir el día 5__ del mes mayo del año 2022.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

EL CONTRATISTA



LISBETH LEDESMA LEON
Representante Legal
CONSORCIO FÉRREO PIVICSA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



RODRIGO ALMEIDA MORA
Supervisor
FINANCIERA DE DESARROLLO
TERRITORIAL S.A. - FINDETER

Nota: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo, así:

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Interventor y Supervisor designado o delegado por Findeter.