

## ACTA DE TERMINACIÓN

**Código:** GES-FO-023  
**Versión:** 3  
**Fecha de aprobación:**  
15-Jun-2022  
**Clasificación:** Público

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_ S/N \_\_\_\_\_

### INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	<i>Obra</i>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<i>CONTRATAR LA "ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN SISTEMA ACUEDUCTO MOCOCA – PUTUMAYO"</i>
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	<i>S. N.</i>
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>	<i>RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOCA, PUTUMAYO</i>
<b>CONTRATISTA</b>	<i>Aguas Mocoa S.A. E.S.P R/L. MARIO FERNANDO PÉREZ ROSERO C.C. 18.128.840 de Mocoa Nit: 900.581.943-7 Participación 100%</i>
<b>INTERVENTOR</b>	<i>ESTUDIOS URBANOS Y CONSTRUCCIONES. S.A.S - EUCO S.A.S R/L. FREDDY REYES BERNAL C.C. 80.435.579 de Bogotá NIT. 860503545-1 Participación 100%</i>
<b>SUPERVISOR</b>	<i>JUAN CARLOS PAREDES HERNANDEZ</i>
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>CINCO (5) MESES</i>
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$2.954.350.397,00) MCTE</i>
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>22 de junio de 2021</i>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<i>22 de noviembre de 2021</i>

### NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No. 1	<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
			<i>N. A.</i>
	Prórroga a la suspensión No. 1	<i>N. A.</i>	<i>N. A.</i>
	Reinicio No. 1	<i>N. A.</i>	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN</b>	<i>N. A.</i>		
<b>PRÓRROGAS</b>	Prórroga No. 1	<i>TREINTA Y OCHO (38) DÍAS</i>	



NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA		
	Prórroga No. 2	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
	Prórroga No. 3	TRES (3) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS
	Prórroga No. 4	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
	Prórroga No. 5	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS</b>	DIEZ (10) MESES Y OCHO (8) DÍAS	
<b>ADICIONES</b>	Adición No 1	N.A.
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES</b>	N.A.	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	QUINCE (15) MESES Y OCHO (8) DÍAS
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$2.954.350.397,00) MCTE
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	30/09/2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del Contrato S/N. cuyo objeto es *CONTRATAR LA "ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN SISTEMA ACUEDUCTO MOCOA – PUTUMAYO"*, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
<b>ZONA 1 TUBERÍA A OPTIMIZAR (2013)</b>		
1	VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN VRP-3" B LAS ACACIAS	CONEXIÓN AL SISTEMA
<b>ZONA 2 TUBERÍA A OPTIMIZAR (CORTO PLAZO)</b>		
1	VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN VRP-4" ESQUINA GOBERNACIÓN	CONEXIÓN AL SISTEMA
<b>ZONA 4 TUBERÍA OPTIMIZAR (CORTO PLAZO)</b>		
1	VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN VRP-2" HOSPITAL NUEVO	CONEXIÓN AL SISTEMA



Teniendo en cuenta las complicaciones sociales, de oposición y el rechazo que ha tenido la Comunidad en varios sectores del municipio de Mocoa con relación a la instalación de los micromedidores; a pesar de las gestiones y actividades de socialización y acercamiento con la comunidad que ha realizado continuamente el Contratista Aguas Mocoa S.A. E.S.P. a lo largo del desarrollo del contrato, se deberán entregar los soportes documentales correspondientes a las no autorizaciones por parte de los usuarios que justifiquen la menor cantidad ejecutada para esta actividad.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Treinta (30) días del mes de septiembre del año 2022.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR

Firma

**Mario Fernando Pérez Rosero**  
REPRESENTANTE LEGAL  
AGUAS MOCOA S.A. E.S.P

Firma

**Freddy Ernesto Reyes Bernal**  
REPRESENTANTE LEGAL  
EUCO S.A.S.

Original: Contratante.  
Copias: Contratista e Interventor